

УТВЕРЖДАЮ

Директор

КУЛП "ЖКХ Первомайского района г. Минска"

С.Н. Рудь

" 31 " февраля 2024 г.

М.П.

Головой план текущего ремонта подъездов по Первомайскому району г. Минска на 2025 год


Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт	Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость	Сроки выполнения работ	
						Начало	окончание
1	ул. Почтовая, д. 2 (под. 1,2)	текущий ремонт подъезда	шт.	2	21 200,00	февраль	май
2	ул. Почтовая, д. 6 (под. 1,2,3,4,5)	текущий ремонт подъезда	шт.	5	38 500,00	июль	декабрь
3	ул. Почтовая, д. 8 (под. 1,2,3,4,5)	текущий ремонт подъезда	шт.	5	39 000,00	июль	декабрь
4	ул. 50 лет Победы, д. 17 (под. 1,2,3)	текущий ремонт подъезда	шт.	3	31 700,00	март	июнь
5	ул. Старинювская, д. 31 (под. 2,5)	текущий ремонт подъезда	шт.	2	14 400,00	февраль	февраль
6	ул. Садовая, д. 7 (под. 1,2)	текущий ремонт подъезда	шт.	2	22 200,00	январь	июнь
7	пр. Независимости, д. 123/2 (под. 1)	текущий ремонт подъезда	шт.	1	17 600,00	январь	февраль
8	пр. Независимости, д. 155/1 (под. 1)	текущий ремонт подъезда	шт.	1	17 800,00	июль	сентябрь

9	пр. Независимости, д. 125 (под. 1,2,3,4)	текущий ремонт подьезда	шт.	4	47 200,00	январь	июнь
10	пр. Независимости, д. 131/1 (под. 1)	текущий ремонт подьезда	шт.	1	17 400,00	январь	март
11	пр. Независимости, д. 131/2 (под. 1)	текущий ремонт подьезда	шт.	1	17 200,00	апрель	июнь
12	пр. Независимости, д. 133 (под. 3,10)	текущий ремонт подьезда	шт.	2	34 100,00	июль	сентябрь
13	ул. Калиновского, д. 8	текущий ремонт подьезда	шт.	8	61 600,00	апрель	декабрь
14	ул. Калиновского, д. 38	текущий ремонт подьезда	шт.	13	92 300,00	январь	декабрь
15	ул. Калиновского, д. 69	текущий ремонт подьезда	шт.	8	58 900,00	январь	декабрь
16	ул. Славинского, д. 29	текущий ремонт подьезда	шт.	4	29 400,00	январь	декабрь
17	ул. Седых, д. 48	текущий ремонт подьезда	шт.	8	59 500,00	июль	декабрь
18	Логойский тракт, д. 32/3 (под. 2)	текущий ремонт подьезда	шт.	1	7 200,00	январь	март
19	ул. Тикоцкого, д. 40	текущий ремонт подьезда	шт.	2	22 000,00	апрель	июнь
20	ул. Я.Коласа, д. 50/1	текущий ремонт подьезда	шт.	4	51 200,00	январь	март
21	ул. Я.Коласа, д. 52	текущий ремонт подьезда	шт.	6	73 800,00	январь	июнь
21	пер. Калинин, д. 3	текущий ремонт подьезда	шт.	4	24 500,00	январь	июнь
22	ул. Калинин, д. 12 (под. 2)	текущий ремонт подьезда	шт.	1	6 800,00	июль	сентябрь
23	ул. Калинин, д. 24	текущий ремонт подьезда	шт.	3	19 200,00	январь	март

24	ул. Калининна, д. 16	текущий ремонт подъезда	шт.	3	18 900,00	апрель	июнь
25	ул. Калининна, д. 19А	текущий ремонт подъезда	шт.	7	42 900,00	июль	декабрь
26	ул. Белинского, д. 4	текущий ремонт подъезда	шт.	4	29 500,00	январь	июнь
27	ул. Белинского, д. 8	текущий ремонт подъезда	шт.	4	31 200,00	январь	июнь
28	ул. К.Чорного, д. 17 (под. 2)	текущий ремонт подъезда	шт.	1	7 800,00	январь	март
29	ул. Парникова, д. 3/1 (под. 2)	текущий ремонт подъезда	шт.	1	12 300,00	сентябрь	декабрь
30	пр. Независимости, д. 72	текущий ремонт подъезда	шт.	2	14 200,00	сентябрь	декабрь
31	пр. Независимости, д. 74	текущий ремонт подъезда	шт.	8	62 400,00	январь	декабрь
32	пр. Независимости, д. 78	текущий ремонт подъезда	шт.	5	37 000,00	январь	июнь
33	пр. Независимости, д. 87	текущий ремонт подъезда	шт.	5	38 200,00	январь	сентябрь
34	пр. Независимости, д. 89	текущий ремонт подъезда	шт.	7	61 800,00	июль	декабрь
35	пр. Независимости, д. 91 (под. 1)	текущий ремонт подъезда	шт.	1	8 200,00	июль	сентябрь
36	ул. Волгоградская, д. 45	текущий ремонт подъезда	шт.	4	33 200,00	июль	декабрь
37	ул. Волгоградская, д. 43	текущий ремонт подъезда	шт.	4	31 800,00	июль	декабрь
38	ул. Горюшка, д. 38 (под. 7)	текущий ремонт подъезда	шт.	1	13800	январь	март
39	ул. Шафарьянская, д. 14 (под. 6)	текущий ремонт подъезда	шт.	1	12 700,00	апрель	июнь

40	ул. Руссиянова, д. 12 (под. 5, 7)	текущий ремонт подъезда	шт.	2	25 000,00	июль	декабрь
41	ул. Руссиянова, д. 24 (под. 5)	текущий ремонт подъезда	шт.	1	12 800,00	январь	март
42	ул. Руссиянова, д. 16 (под. 2)	текущий ремонт подъезда	шт.	1	13 200,00	март	июнь
43	ул. Руссиянова, д. 18 (под. 6)	текущий ремонт подъезда	шт.	1	13 100,00	март	июнь
44	ул. Руссиянова, д. 29 (под. 1)	текущий ремонт подъезда	шт.	1	13 700,00	сентябрь	декабрь

Заместитель директора КУП "ЖКХ Первомайского района г. Минска"



А.А. Соляник