

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного предприятия  
"Жилищное коммунальное хозяйство  
Первомайского района г.Минска"

С.Н.Рудь

«13» декабря 2024г.

**Годовой план по текущему ремонту жилого фонда  
государственного предприятия "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска"  
на 2025 год**

№ п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	ориентировочная стоимость работ,	Срок выполнения работ	
						начало	окончание
<b>1. Источник финансирования: средства местных бюджетов</b>							
<b>Общестроительные работы</b>							
<b>П. 1.1 РЕМОНТ КРОВЕЛЬ, в том числе</b>							
<b>мягких кровельных покрытий <input type="checkbox"/></b>							
1	ул.Гуртьева, 22, под. 1,2,3	ремонт рулонной кровли	м2	90	6012	июль	сентябрь
2	ул.Фогеля, 1, под. 1	ремонт рулонной кровли	м2	250	16700	июль	сентябрь
3	ул.Садовая, 2, под. 3	ремонт рулонной кровли	м2	200	13360	январь	март
4	ул.Пономарева, 7, под. 2	ремонт рулонной кровли	м2	230	15364	апрель	июнь
5	ул.Садовая, д.10 под.1-3	ремонт рулонной кровли	м2	460	30728	апрель	июнь
6	ул.Калиновского,14 п 4,5	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	300	20040	апрель	июнь
7	ул.Калиновского, 20 (кв.45)	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	150	10020	октябрь	декабрь
8	ул.Калиновского, 24 п 3,4,5	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	125	8350	апрель	июнь
9	ул.Калиновского, 28 п 2,4	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	300	20040	январь	март
10	ул.Калиновского, 27 п.4	ремонт рулонной кровли	м2	300	20040	апрель	июнь
11	ул.Калиновского,32 (1-3, 7 подъезд)	ремонт рулонной кровли	м2	600	40080	апрель	июнь
12	ул.Калиновского,32 п 1,2,3,7	ремонт кровли козырьков входных групп	м2	40	2672	апрель	июнь
13	ул.Калиновского,35 п.2	ремонт рулонной кровли	м2	95	6346	апрель	июнь
14	ул.Славинского,1/4 п 1,2,3,7	ремонт рулонной кровли	м2	100	6680	июль	сентябрь
15	ул.Славинского,1/4 п 1,2,3,7	ремонт кровли козырьков входных групп	м <sup>2</sup>	10	668	апрель	июнь
16	ул.Славинского,6 (2,4 подъезд)	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	350	23380	июль	сентябрь
17	ул.Славинского, 8 п 1	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	50	3340	июль	сентябрь
18	ул.Славинского, 10А п 1	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	150	10020	апрель	июнь
19	ул. Калиновского, д.9, п.4	ремонт рулонной кровли	м2	300	20040	апрель	июнь
20	ул.Славинского,23 (4-6 подъезд)	ремонт рулонной кровли	м2	450	30060	июль	сентябрь
21	ул.Славинского,23 (1-6 подъезд)	ремонт кровли козырьков входных групп	м2	20	1336	январь	март
22	ул. Калиновского, д.23а п.1	ремонт парапета	м2	300	20040	январь	март

23	ул.Славинского,37 п.1-4	ремонт рулонной кровли козырьков входных групп	м2	55	3674	январь	март
24	ул.Славинского,39 п.1,2	ремонт рулонной кровли	м2	180	12024	январь	март
25	ул.Славинского,39 п.1,2	ремонт кровли козырьков входных групп	м2	16	1069	апрель	июнь
26	ул.Славинского,41 п.1,2	ремонт рулонной кровли	м2	300	20040	январь	март
27	ул.Калиновского,81 п.1	ремонт рулонной кровли	м2	147	9820	июль	сентябрь
28	ул.Калиновского,93 п.1,2,3,4,5,6	ремонт кровли козырьков входных групп	м2	27	1804	январь	март
29	ул.Карбышева 1/1 п.1	ремонт рулонной кровли	м2	120	8016	июль	сентябрь
30	ул.Тикоцкого,10 п.3	ремонт рулонной кровли	м2	130	8684	январь	март
31	ул.Тикоцкого,16 п.1	ремонт рулонной кровли	м2	20	1336	январь	март
32	ул.Калиновского,72 п.3	ремонт рулонной кровли	м2	120	8016	октябрь	декабрь
33	ул.Калиновского,60 п.2,4	ремонт рулонной кровли	м2	140	9352	июль	сентябрь
34	ул.Калиновского, 66 п.7	ремонт рулонной кровли	м2	120	8016	январь	март
35	ул.Калиновского, 54/3-79	ремонт рулонной кровли козырьков	м2	35	2338	июль	сентябрь
36	ул. Волгоградская, д.15 п.3	ремонт рулонной кровли козырьков	м2	125	8350	январь	март
37	пр.Независимости д.151/1 п.3	ремонт рулонной кровли	м2	60	4008	июль	сентябрь
38	пр.Независимости д.151/2 п.1	ремонт рулонной кровли	м2	90	6012	апрель	июнь
39	пр.Независимости д.157 п.3,5,7	ремонт рулонной кровли	м2	200	13360	июль	сентябрь
40	ул. Калиновского, д.82/2-104	ремонт кровли козырьков	м2	15	1002	октябрь	декабрь
41	пр. Независимости, д.115/2-117	ремонт кровли козырьков	м2	18	1202	июль	сентябрь
42	ул. Чернышевского, д.14	ремонт рулонной кровли	м2	70	4676	январь	март
43	ул.Кнорина, 3 п.1,2,3	ремонт рулонной кровли	м2	140	9352	июль	сентябрь
44	ул. Волгоградская, д.256	смена желобов	м2	20	1336	январь	март
45	ул.Кедышко, 13 п.3	ремонт рулонной кровли	м2	250	16700	июль	сентябрь
46	ул. Макаенка, д.15в п.1,2	ремонт рулонной кровли	м2	150	63000	январь	март
47	ул.Макаёнка, 136 п.2	ремонт рулонной кровли	м2	200	13360	апрель	июнь
48	ул.Парниковая, 3к.2 п.2	ремонт рулонной кровли	м2	120	8016	апрель	июнь
49	ул.Парниковая, 3к.3 п.3	ремонт рулонной кровли	м2	180	12024	октябрь	декабрь
50	ул.Парниковая, 11 п.2	ремонт рулонной кровли	м2	250	16700	октябрь	декабрь
51	ул.Филимонова, 39 п.1	ремонт рулонной кровли	м2	120	8016	январь	март
52	ул.Филимонова, 43 п.2	ремонт рулонной кровли	м2	140	9352	июль	сентябрь
53	ул.Волгоградская, д.256, ул. К.Чорного, д.31	ремонт рулонной кровли	м2	180	13000	январь	март
54	ул.Филимонова, 47а п.3	ремонт рулонной кровли	м2	180	12024	июль	сентябрь
55	ул.П.Бровки 32а п.1	ремонт рулонной кровли	м2	97	6480	июль	сентябрь
56	ул.Козлова 31 п.2,3	ремонт рулонной кровли	м2	307	20508	октябрь	декабрь
57	ул.Козлова 33 п.1	ремонт рулонной кровли	м2	92	6146	июль	сентябрь
58	ул.Калинина, д.28 п.4	ремонт рулонной кровли	м2	114	7615	январь	март
59	ул.Сурганова 20/2 п.4	ремонт рулонной кровли	м2	165	11022	июль	сентябрь
60	ул.К.Чорного 35 п.1	ремонт рулонной кровли	м2	290	19372	апрель	июнь

61	ул.Я.Коласа 30 кв.70, 30, 32	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	125	8350	апрель	июнь
62	ул.Чернышевского 7 п1	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	180	12024	октябрь	декабрь
63	ул.Чернышевского 11 примыкание к лифтовым помещениям п.2,3,4	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	160	10688	октябрь	декабрь
64	ул.Чернышевского 13 п1 кв.42, 43	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	186	12425	июль	сентябрь
65	пр.Независимости 72а п.4,5,6	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	150	10020	октябрь	декабрь
66	пр.Независимости 76 п2,3,4	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	280	18704	июль	сентябрь
67	ул.Чернышевского 6 п.2	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	90	6012	июль	сентябрь
68	ул.Уручская 8 п.6	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	270	18036	июль	сентябрь
69	ул.Уручская 6 п.5	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	270	18036	апрель	июнь
70	ул.Острошицкая 15 п2	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	320	21376	апрель	июнь
71	ул.Острошицкая 11 п3.4	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	155	10354	октябрь	декабрь
72	ул.Острошицкая 5 п1	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	280	18704	октябрь	декабрь
73	ул.Ложинская 19 п4,8	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	540	36072	июль	сентябрь
74	ул.Городецкая 5 п4	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	320	21376	октябрь	декабрь
75	ул.Городецкая 3 п8-9	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	540	36072	июль	сентябрь
76	ул.Городецкая 2 п4-8	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	110	7348	январь	март
77	ул.Гинтовта 44 п6	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	330	22044	июль	сентябрь
78	ул.Гинтовта 40 п6	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	360	24048	январь	март
79	ул.Гинтовта 36 п.5	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	270	18036	июль	сентябрь
80	ул. Шафарнянская 2 п.4	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	270	18036	июль	сентябрь
81	ул. Городецкая 58 п11	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	270	18036	апрель	июнь
82	пр. Независимости, д.191б, ул. К.Чорного, д.13а, ул. Калинина, д.28 п.4, ул. Макаенка, д.13б п.2, ул. Острошицкая, д.15 п.3	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	310	106000	январь	март
83	ул.Городецкая 38 п5	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	180	12024	октябрь	декабрь
84	ул.Гинтовта 24 п1од	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	140	9352	октябрь	декабрь
85	ул. Я.Коласа, д.50/3	смена желобов	м <sup>2</sup>	220	14696	июль	сентябрь
86	ул.Гинтовта 18 7под	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	120	8016	октябрь	декабрь
87	ул.Городецкая 20 п1,2	Ремонт кровли (Снегоуловитель)	м <sup>2</sup>	40	2672	январь	март
88	ул.Никифорова,39 п1-4	Ремонт козырьков вх. в под.	м <sup>2</sup>	35	2338	июль	сентябрь
89	ул.Никифорова,23 п. 1-7	Ремонт козырьков вх. в под.	м <sup>2</sup>	84	5611	июль	сентябрь
90	пр.Независимости,174 п .1-9	Ремонт козырьков вх. в под.	м <sup>2</sup>	81	5411	апрель	июнь
91	ул.Гинтовта,4 1-8	Ремонт козырьков вх. в под.	м <sup>2</sup>	80	5344	апрель	июнь
92	ул.Городецкая,64 п.1,2	Ремонт козырьков вх. в под.	м <sup>2</sup>	30	2004	октябрь	декабрь
93	пр. Независимости,180 п .1-9	Ремонт козырьков вх. в под.	м <sup>2</sup>	81	5411	октябрь	декабрь
94	ул. Шугаева, д.17 п.1	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	120	8016	июль	сентябрь
95	ул.Руссиянова д. 3, корпус 1 (п-зд 7,8)	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	110	7348	октябрь	декабрь
96	ул.Руссиянова д. 32, корпус 1(п-зд 1,3,5)	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	250	16700	июль	сентябрь
97	ул.Руссиянова 30, корп. 2 (п-зд 2,3,4,5)	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	90	6012	январь	март
98	ул.Руссиянова 18, (под-д 1,4,7,9,12, 13, 16)	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	85	5678	июль	сентябрь
99	ул.Руссиянова 32, корп. 2 (под-д 2)	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	350	23380	январь	март
100	ул.Руссиянова д. 30, корпус 1 (под-д 2,3,4) п.2 над лифтовой	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	392	26186	июль	сентябрь

101	ул.Россиянова д. 5, корпус 3 (под-д 2)	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	300	20040	июль	сентябрь
102	ул.Шугаева д.3, кор. 2 (под-д1)	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	277	18504	апрель	июнь
103	ул.Шугаева д.19, кор. 2 (под-д 4)	ремонт кровли козырьков	м <sup>2</sup>	320	21376	апрель	июнь
104	ул.Шугаева д. 7, (маш. отделение)	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	334	22311	октябрь	декабрь
105	ул.Шугаева д. 9, (маш. отделение) , п.1	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	317	21176	октябрь	декабрь
106	ул.Шугаева д. 11, (маш. отделение)	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	50	3340	июль	сентябрь
107	ул.Шугаева 21, кор. 1 (п-зд 1,2,3)	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	120	8016	июль	сентябрь
108	ул.Шугаева 23, кор. 1 (п-зд 1,2)	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	110	7348	январь	март
109	ул.Россиянова д. 5, корпус 1(под-д 1)	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	120	8016	июль	сентябрь
110	ул.Шугаева д. 17, корп. 1	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	12	802	январь	март
111	ул.Никифорова д.33	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	90	6012	октябрь	декабрь
112	ул.Россиянова 15 (под-д 1)	ремонт рулонной кровли (примыкание)	м <sup>2</sup>	15	1002	октябрь	декабрь
113	ул.Россиянова д. 24, (под-д 1,13)	ремонт кровли козырьков	м <sup>2</sup>	58	3874	июль	сентябрь
114	ул.Россиянова д. 21 (под-д 1)	ремонт кровли козырьков	м <sup>2</sup>	20	1336	октябрь	декабрь
115	ул.Никифорова 15 (под-д 1)	ремонт кровли козырьков	м <sup>2</sup>	12	802	июль	сентябрь
116	ул.Шугаева д.19, кор. 2 (под-д 4)	ремонт кровли козырьков	м <sup>2</sup>	15	1002	январь	март
117	ул.Россиянова 13, кор. 2 (под-д 4, 5, лоджий квартир козырьки + входные)	ремонт кровли козырьков	м <sup>2</sup>	56	3741	июль	сентябрь
118	ул.Россиянова д. 27, кор. 1 тыльная сторона фасада	ремонт кровли козырьков	м <sup>2</sup>	15	1002	январь	март
119	ул. Садовая, д.11 под.2	Ремонт кровли / карнизных свесов	м <sup>2</sup>	131	8751	июль	сентябрь
120	ул.Гуртьева, 20 под.1-4	Ремонт парапета	м <sup>2</sup>	70	4676	июль	сентябрь
121	ул.Садовая, 9 под.1-3	Ремонт парапета	м <sup>2</sup>	155	10354	апрель	июнь
122	ул.Основателей, 11, под.2	Ремонт парапета	м <sup>2</sup>	50	3340	апрель	июнь
123	ул.Славинского,37 п 5,9,12	Замена жести на парапете	м <sup>2</sup>	150	10020	октябрь	декабрь
124	ул.Логойский тракт, 2 п.1, 2 вход.груп.	ремонт рулонной кровли(козырки)	м <sup>2</sup>	25	1670	октябрь	декабрь
125	ул.Логойский тракт, 4 п.1, 2 вход.груп.	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	25	1670	июль	сентябрь
126	ул.Логойский тракт, 6 п.1, 2 вход.груп.	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	25	1670	октябрь	декабрь
127	ул.Логойский тракт, 8 п.1, 2 вход.груп.	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	62	4142	июль	сентябрь
128	ул. Путилова, д.3 п.5	ремонт рулонной кровли	м <sup>2</sup>	80	5344	январь	март
129	<b>ИТОГО</b>			<b>20941</b>	<b>1398859</b>		
130	<b>шиферная кровля</b>						
131	ул.Гуртьева, 2, под.2	Ремонт шиферной кровли	м <sup>2</sup>	50	3340	апрель	июнь
132	ул.Пономарева, 10 под.1,3	Ремонт шиферной кровли	м <sup>2</sup>	110	7348	январь	март
133	ул.Пономарева, 6, под. 2	Ремонт шиферной кровли	м <sup>2</sup>	85	5678	июль	сентябрь
134	ул. Героев 120 Дивизии, 20 под.1	Ремонт шиферной кровли	м <sup>2</sup>	120	8016	апрель	июнь
135	ул. Героев 120 Дивизии, 14, под. 2,3	Ремонт шиферной кровли	м <sup>2</sup>	70	4676	октябрь	декабрь
136	ул. Пономарева, д.3 п.3	Ремонт шиферной кровли	м <sup>2</sup>	41	2738,8	июль	сентябрь
137	ул. Пономарева, д.4 п.2	Ремонт шиферной кровли	м <sup>2</sup>	42	2805,6	апрель	июнь
138	ул.Кнорина, 5 п.2,3	Ремонт шиферной кровли	м <sup>2</sup>	280	18704	июль	сентябрь
139	ул.Кедышко, 23а п.1,2	Ремонт шиферной кровли	м <sup>2</sup>	250	16700	апрель	июнь
140	ул.Волгоградская, 23 п.1	Ремонт шиферной кровли	м <sup>2</sup>	160	10688	июль	сентябрь
141	ул.Волгоградская, 17 кв.18, 35	Ремонт шиферной кровли	м <sup>2</sup>	136	9084,8	апрель	июнь
142	ул.Волгоградская, 9	Ремонт шиферной кровли	м <sup>2</sup>	200	13360	январь	март
143	ул.Волгоградская, 37а кв 61, 62, 63, 64	Ремонт шиферной кровли	м <sup>2</sup>	240	16032	июль	сентябрь

144	ул.Волгоградская, 57 п.1,2	Ремонт шиферной кровли	м2	110	7348	апрель	июнь
145	ул.Парниковая, 17а кв.6,7,8	ремонт шиферной кровли	м2	100	6680	апрель	июнь
146	ул.Парниковая, 19а кв.6,7	ремонт шиферной кровли	м2	150	10020	октябрь	декабрь
147	ул.Филимонова, 31 кв.6	ремонт шиферной кровли	м2	120	8016	июль	сентябрь
148	ул.Козлова 13 п.1	ремонт шиферной кровли	м2	250	16700	апрель	июнь
149	ул.Козлова 19 п.2	ремонт шиферной кровли	м2	90	6012	январь	март
150	ул.Сурганова 16 п.2	ремонт шиферной кровли	м2	193	12892,4	июль	сентябрь
151	ул.Академическая 7 кв.7,8	ремонт шиферной кровли	м2	150	10020	апрель	июнь
152	пер.К.Чорного 9 п.1	ремонт шиферной кровли	м2	197	13159,6	октябрь	декабрь
153	пер.К.Чорного 11 п.1	ремонт шиферной кровли	м2	70	4676	июль	сентябрь
154	ул.К.Чорного 4 п.2,3	ремонт шиферной кровли	м2	85	5678	апрель	июнь
155	ул.К.Чорного 7 п.3	ремонт шиферной кровли	м2	120	8016	январь	март
156	пр.Независимости 85к.11	ремонт шиферной кровли	м2	90	6012	январь	март
157	пер.Инструментальный 13 кв.6	ремонт шиферной кровли	м2	70	4676	июль	сентябрь
158	пер.Инструментальный 15 п.1 кв.5	ремонт шиферной кровли	м2	70	4676	апрель	июнь
159	ул.Калинина 10 п.2 кв.13	ремонт шиферной кровли	м2	85	5678	январь	март
160	ул.Калинина 14 п.1 кв.10,11	ремонт шиферной кровли	м2	50	3340	июль	сентябрь
161	ул.Калинина 15 п.3	ремонт шиферной кровли	м2	120	8016	апрель	июнь
162	ул.Калинина 15а п.1 кв.15	ремонт шиферной кровли	м2	120	8016	октябрь	декабрь
163	ул.Калинина 23 п.1 кв.31	ремонт шиферной кровли	м2	80	5344	июль	сентябрь
164	ул.К.Чорного 11 п.1,3	ремонт шиферной кровли	м2	120	8016	апрель	июнь
165	ул.К.Чорного 336 п.2 кв.3,4	ремонт шиферной кровли	м2	120	8016	апрель	июнь
166	ул.К.Чорного 35 п.1	ремонт шиферной кровли	м2	120	8016	октябрь	декабрь
167	ул.Мержинского 11а п.1	замена стропил, ремонт шиферной кровли	м2	175	10719	июль	сентябрь
168	ул.Мержинского 11 п.1 кв.6,8	ремонт шиферной кровли	м2	80	5344	апрель	июнь
169	ул.Мержинского 7 п.1 моп	ремонт шиферной кровли	м2	70	4676	июль	сентябрь
170	ул.Мержинского 5 п.1 моп	ремонт шиферной кровли	м2	80	5344	апрель	июнь
171	ул.Мержинского 3 п.1 моп	ремонт шиферной кровли	м2	60	4008	октябрь	декабрь
172	ул.Мержинского 1а п.1 моп и кв.5	ремонт шиферной кровли	м2	80	5344	июль	сентябрь
173	ул.Чернышевского 4 п.1,2	ремонт шиферной кровли	м2	105	7014	июль	сентябрь
174	<b>ИТОГО</b>			<b>5114</b>	<b>340 644</b>		
175	<b>стальных</b>						
176	ул.Стариновская, д.3	Ремонт кровли козырька под.1,2,3	м2	12	800	апрель	июнь
177	ул.Стариновская, д.17 под.2	Ремонт кровли (мет.чер.)	м2	275	18 343	апрель	июнь
178	ул.Стариновская, д.25 под.3	Ремонт кровли (мет.чер.)	м2	45	3 002	апрель	июнь
179	ул.Стариновская, д.27 под.2,3	Ремонт кровли (мет.чер.)	м2	221	14 741	июль	сентябрь
180	ул. Стариновская, д.11, кв.19	Ремонт кровли (мет.чер.)	м2	120	8 004	июль	сентябрь
181	ул. Стариновская, д.3 п.1	Ремонт кровли (мет.чер.)	м2	109	7 270	июль	сентябрь
182	пр.Независимости 91 п.1,4	ремонт стальной кровли	м2	200	13 340	апрель	июнь
183	пр.Независимости 93 п.1,2,3,5,6	ремонт стальной кровли	м2	320	21 344	июль	сентябрь
184	ул. Козлова 15 п.1	ремонт стальной кровли	м2	220	14 674	июль	сентябрь
185	ул.Логойский тркт 10 кв.162 на лоджией	Ремонт кровли (мет.чер.)	м2	150	10 005	июль	сентябрь
186	пр.Независимости 113 кв.16	Ремонт кровли (мет.чер.)	м2	150	10 002	июль	сентябрь
187	<b>ИТОГО</b>			<b>1822</b>	<b>121524</b>		

188	<b>ИТОГО</b>			<b>27877</b>	<b>1861027</b>		
189	<b>п.1.2 ремонт водоотводящих устройств</b>						
190	ул. Беляева, д.3	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	10	668	апрель	июнь
191	ул. Стариновская, д.7	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	12	802	июль	сентябрь
192	ул.Кнорина, 5	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	50	3340	апрель	июнь
193	ул.Кедышко, 2	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	15	1002	июль	сентябрь
194	ул.Волгоградская, 9	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	38	2538	июль	сентябрь
195	ул.Волгоградская, 5	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	35	2338	апрель	июнь
196	ул.Волгоградская, 63	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	11	735	июль	сентябрь
197	ул.Макаёнка, 14а	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	8	534	апрель	июнь
198	пр.Независимости, 92	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	20	1336	июль	сентябрь
199	пр.Независимости, 111	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	25	1670	апрель	июнь
200	ул. Чернышевского, д.14	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	8	534	июль	сентябрь
201	ул.Парниковая, 19а	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	10	668	апрель	июнь
202	ул.Филимонова, 31	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	6	401	июль	сентябрь
203	ул.Козлова 13	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	21	1403	апрель	июнь
204	ул.Козлова 15	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	18	1202	июль	сентябрь
205	ул.Козлова 31	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	15	1002	апрель	июнь
206	ул.Сурганова 16	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	6	401	июль	сентябрь
207	ул.К.Черного 10	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	20	1336	апрель	июнь
208	ул.К.Черного д.34	ремонт системы водоотведения	м.п.	20	9500	январь	март
209	ул.К.Черного 12	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	20	1336	апрель	июнь
210	ул.К.Черного 14	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	20	1336	июль	сентябрь
211	пр.Независимости 91	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	60	4008	июль	сентябрь
212	пр.Независимости 93	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	15	1002	апрель	июнь
213	Пономарева, 2	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	17	1136	июль	сентябрь
214	ул. Стариновская, д.11	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	21	1403	апрель	июнь
215	ул.Стариновская, д15	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	36	2450	июль	сентябрь
216	ул.Стариновская, д21 п.1	ремонт водоотводящих устройств	м.п.	36	2450	июль	сентябрь
217	<b>ИТОГО</b>			<b>523</b>	<b>34982</b>		
218	<b>п.1.3. Ремонт стыков стеновых панелей</b>						
219	ул.Садовая, д.6	Ремонт стыков	м.п.	150	1785	январь	март
220	ул.Рогачевская 5	Ремонт стыков	м.п.	142	1690	октябрь	декабрь
221	ул.Рогачевская 3	Ремонт стыков	м.п.	60	714	июль	сентябрь
222	ул.Рогачевская, 1	Ремонт стыков	м.п.	120	1428	июль	сентябрь
223	Гуртьева, 20	Ремонт стыков	м.п.	85	1012	октябрь	декабрь
224	Гуртьева, 22	Ремонт стыков	м.п.	45	536	октябрь	декабрь
225	Гуртьева, 24	Ремонт стыков	м.п.	60	714	апрель	июнь
226	Садовая, 6	Ремонт стыков	м.п.	50	595	апрель	июнь
227	ул.Садовая, д.10,д14,д20,ул. Водолажского, д.19, ул.Гуртьева, д.24,ул. 50 лет Победы, д.14	Ремонт стыков	м.п.	60	6000	январь	март
228	ул.50лет Победы, д.3	Ремонт стыков	м.п.	74	881	июль	сентябрь
229	ул.Калиновского, 30 - 1, 2,3 под.	ремонт стыков	м.п.	45	536	июль	сентябрь
230	ул.Калиновского, 32 - 1-4 под.	ремонт стыков	м.п.	40	476	октябрь	декабрь

231	ул.Славинского,23 - 4 под.	ремонт стыков	м.п.	145	1726	апрель	июнь
232	ул.Седых,58 кв 7	ремонт стыков	м.п.	70	833	апрель	июнь
233	ул.Седых,60 кв 12	ремонт стыков	м.п.	28	333	январь	март
234	ул.Седых,62 (кв.8-14,торец)	ремонт стыков	м.п.	52	619	июль	сентябрь
235	ул.Седых,68 кв 36	ремонт стыков	м.п.	129	1535	январь	март
236	ул.Калиновского, 61 кв 1	ремонт стыков	м.п.	52	619	июль	сентябрь
237	ул.Калиновского,57/2 кв 45	ремонт стыков	м.п.	80	952	октябрь	декабрь
238	ул.Калиновского,75 (торец, под.8)	ремонт стыков	м.п.	120	1428	октябрь	декабрь
239	ул.Калиновского,93 кв 21	ремонт стыков	м.п.	131	1559	январь	март
240	ул.Калиновского,107 кв 11	ремонт стыков	м.п.	42	500	январь	март
241	ул.Карбышева 1/3 кв 40	ремонт стыков	м.п.	125	1488	январь	март
242	ул.Тикоцкого,4 кв 6	ремонт стыков	м.п.	40	476	январь	март
243	ул.Тикоцкого,14 кв 136	ремонт стыков	м.п.	53	631	октябрь	декабрь
244	ул.Тикоцкого,16 кв 12	ремонт стыков	м.п.	179	2130	октябрь	декабрь
245	ул.Тикоцкого,18 кв 10	ремонт стыков	м.п.	76	904	октябрь	декабрь
246	ул.Тикоцкого,20 кв 21	ремонт стыков	м.п.	125	1488	октябрь	декабрь
247	ул.Тикоцкого,50/1 кв 13	ремонт стыков	м.п.	56	666	апрель	июнь
248	ул.Волгоградская, 9 кв.6	герметизация	м.п.	190	2261	апрель	июнь
249	ул.Кнорина, 17д кв.36, 39	герметизация	м.п.	244	2904	апрель	июнь
250	Уручская 6	Ремонт стыков	м.п.	160	1904	октябрь	декабрь
251	Острошицкая 23	Ремонт стыков	м.п.	120	1428	октябрь	декабрь
252	Острашицкая 21	Ремонт стыков	м.п.	180	2142	апрель	июнь
253	Острашицкая 17	Ремонт стыков	м.п.	150	3082	апрель	июнь
254	Острашицкая 15	Ремонт стыков	м.п.	180	2142	январь	март
255	Острашицкая 13	Ремонт стыков	м.п.	180	2142	июль	сентябрь
256	Острашицкая 11	Ремонт стыков	м.п.	180	2142	июль	сентябрь
257	Острашицкая 5	Ремонт стыков	м.п.	120	1428	октябрь	декабрь
258	Ложинская 19	Ремонт стыков	м.п.	150	1785	октябрь	декабрь
259	Ложинская 17	Ремонт стыков	м.п.	180	2142	апрель	июнь
260	Городецкая 10	Ремонт стыков	м.п.	190	2261	апрель	июнь
261	Городецкая 16	Ремонт стыков	м.п.	180	2142	январь	март
262	Городецкая 5	Ремонт стыков	м.п.	190	2261	июль	сентябрь
263	Городецкая 3	Ремонт стыков	м.п.	150	1785	июль	сентябрь
264	Городецкая 2	Ремонт стыков	м.п.	160	1904	октябрь	декабрь
265	Гинтовта 44	Ремонт стыков	м.п.	130	1547	октябрь	декабрь
266	Гинтовта 40	Ремонт стыков	м.п.	130	1547	апрель	июнь
267	Гинтовта 36	Ремонт стыков	м.п.	130	1547	апрель	июнь
268	Гинтовта 32	Ремонт стыков	м.п.	120	1428	январь	март
269	Шафарняская 6	Ремонт стыков	м.п.	180	2142	июль	сентябрь
270	Шафарняская 2а	Ремонт стыков	м.п.	170	2023	июль	сентябрь
271	Шафарняская 2	Ремонт стыков	м.п.	120	1428	октябрь	декабрь
272	Городецкая 62	Ремонт стыков	м.п.	140	1666	октябрь	декабрь
273	Городецкая 58	Ремонт стыков	м.п.	120	1428	апрель	июнь
274	Гинтовта 24	Ремонт стыков	м.п.	190	2261	апрель	июнь

275	Гинтовта 18	Ремонт стыков	м.п.	120	1428	январь	март
276	Гинтовта 10	Ремонт стыков	м.п.	175	2083	июль	сентябрь
277	Гинтовта 8	Ремонт стыков	м.п.	185	2202	июль	сентябрь
278	Гинтовта 6	Ремонт стыков	м.п.	150	1785	октябрь	декабрь
279	Россиянова 12	Ремонт стыков	м.п.	380	4522	октябрь	декабрь
280	Россиянова 10	Ремонт стыков	м.п.	320	3808	апрель	июнь
281	Никифорова 41	Ремонт стыков	м.п.	290	3451	апрель	июнь
282	Никифорова 39	Ремонт стыков	м.п.	180	2142	январь	март
283	Никифорова 35	Ремонт стыков	м.п.	150	1785	июль	сентябрь
284	Никифорова 31 п1,2	Ремонт стыков	м.п.	150	1785	июль	сентябрь
285	Никифорова 33	Ремонт стыков	м.п.	150	1785	октябрь	декабрь
286	Никифорова 23	Ремонт стыков	м.п.	150	1785	октябрь	декабрь
287	Никифорова 25	Ремонт стыков	м.п.	230	2737	апрель	июнь
288	Независимости 182	Ремонт стыков	м.п.	270	3213	апрель	июнь
289	Независимости 180	Ремонт стыков	м.п.	250	2975	январь	март
290	Россиянова д. 13 корпус 3 (кв. 18, 19, 30, 31, 42, 43, 54, 55, 66, 67, 78, 79, 90, 91, 102, 103)	ремонт стыков	м.п.	130	1547	июль	сентябрь
291	Россиянова д. 5 корпус 1 под1-2, (кв.59,63,67,8,12,16,20,24,28,29,31,32,36,17,21,25,54,58,62,50,61,15,19,23)	ремонт стыков	м.п.	250	2975	июль	сентябрь
292	Россиянова д. 3 корпус 1 под1,2,3 (кв.241, 242,243,366,585,МОП)	ремонт стыков	м.п.	550	6545	октябрь	декабрь
293	Россиянова д. 3 корпус 2 под 3 (кв.16,32,47,78,82, МОП)	ремонт стыков	м.п.	190	2261	октябрь	декабрь
294	Россиянова д. 5 корпус 2, (кв.,12, 38, 49, 95, 99)	ремонт стыков	м.п.	120	1428	апрель	июнь
295	Россиянова д. 5 корпус 3, (кв.,16, 17, 20, 52, 62)	ремонт стыков	м.п.	190	2261	апрель	июнь
296	Россиянова 29 корпус 1 под.7,8,(кв.18,50,54,154,161, МОП)	ремонт стыков	м.п.	240	2856	январь	март
297	Россиянова д. 13 корпус 1	ремонт стыков	м.п.	420	4998	июль	сентябрь
298	Россиянова д. 13 корпус 2	ремонт стыков	м.п.	340	4046	июль	сентябрь
299	Россиянова 13 корпус 3 под.1-2,(кв.62,74,86,98,43,54,55,66,67,78,79,90,91,102,103)	ремонт стыков	м.п.	130	1547	октябрь	декабрь
300	Навуковая 6, кв 8	ремонт стыков	м.п.	145	1726	октябрь	декабрь
301	Шугаева 23 корпус 2, кв.№ 160,156,159,44,48,195,191,204.МОП под.№2,3	ремонт стыков	м.п.	230	2737	апрель	июнь
302	Шугаева 3 корпус 3, под.№3, кв.№,100, 64,90, МОП; под №5,6 кв.54,58; под. №4, кв.№118,126,125; под. №170; под. №6, кв.№ , 200,176	ремонт стыков	м.п.	390	4641	апрель	июнь
303	Шугаева 3 корпус 1, под 3, МОП	ремонт стыков	м.п.	90	1071	январь	март
304	<b>ИТОГО</b>			<b>13333</b>	<b>159960</b>		
305	<b>п.1.4. Ремонт фасадов</b>						
306	ул.Водолажского, 23	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	300	13110	январь	март
307	ул.Садовая, д.11	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	150	6555	апрель	июнь
308	ул. Рогачевская, д.9	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	250	10925	октябрь	декабрь
309	ул. Городецкая 66	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	185	8085	апрель	июнь
310	ул. Рогачевская, д.5,д.7	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	220	9614	июль	сентябрь
311	ул. 50 лет Победы, д.9,д.19	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	255	11144	октябрь	декабрь
312	ул.Калиновского, 54/3	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	180	7866	январь	март
313	ул.Калиновского, 24 п 3,4,5	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	270	11799	январь	март



314	ул.Славинского, 8 п 1	ремонт фасада	м²	475	20758	январь	март
315	ул.Славинского, 10А п 1	ремонт фасада	м²	230	10051	октябрь	декабрь
316	ул.Славинского, 37 п 11-15	ремонт фасада	м²	800	34960	октябрь	декабрь
317	ул.Калиновского,53/2 п 3	ремонт фасада	м²	275	12018	июль	сентябрь
318	пр. Независимости, д.143/2	ремонт фасада	м²	2802	122447	июль	сентябрь
319	ул.Калиновского, 74/1 п 3	ремонт фасада	м²	255	11144	январь	март
320	ул.Калиновского, 24	ремонт фасада	м²	310	13547	апрель	июнь
321	пр. Независимости, д.133,д.157, ул. Калиновского, д.82/1, д.82/2	ремонт фасада	м²	400	17480	октябрь	декабрь
322	ул. Славинского, д.1/4	ремонт фасада	м²	840	36708	апрель	июнь
323	ул. Калинина, д.20	ремонт цоколя	м²	350	15295	июль	сентябрь
324	ул.Кедышко, 7	ремонт фасада	м²	460	20102	октябрь	декабрь
325	ул.Волгоградская, 3	ремонт фасада	м²	230	10051	январь	март
326	ул.Волгоградская, 25а	ремонт фасада	м²	550	24035	январь	март
327	ул.Волгоградская, 53 кв.72, 76	ремонт фасада	м²	654	28580	январь	март
328	ул.Кнорина, 17а п.3 3-5 этаж	ремонт фасада	м²	260	11362	октябрь	декабрь
329	ул.Чернышевского, д.11-40,45,49, ул. Рогачевская, д.7-33	ремонт фасада	м²	360	49000	январь	март
330	ул.Волгоградская 57а вход в подвальное помещение	ремонт фасада	м²	240	10488	июль	сентябрь
331	пр.Независимости, 111	ремонт фасада	м²	200	8740	июль	сентябрь
332	ул.Парниковая, 11 между п.2-3 с 1 по 9 этаж	ремонт фасада	м²	300	13110	январь	март
333	ул.Филимонова, 35	ремонт фасада	м²	500	21850	апрель	июнь
334	ул.Филимонова, 47а п.1,2,3	ремонт фасада	м²	400	17480	октябрь	декабрь
335	пр.Независимости 85/10	ремонт фасада	м²	225	9833	июль	сентябрь
336	пр.Независимости 85/11	ремонт фасада	м²	550	24035	октябрь	декабрь
337	пр.Независимости 80	ремонт фасада	м²	852	37232	январь	март
338	ул.Академическая 11	ремонт фасада	м²	300	13110	январь	март
339	ул.Академическая 11а	ремонт фасада	м²	260	11362	январь	март
340	ул.Академическая 7	ремонт фасада	м²	425	18573	октябрь	декабрь
341	ул.Козлова 13	ремонт фасада	м²	327	14290	октябрь	декабрь
342	ул.Козлова 15	ремонт фасада	м²	330	14421	июль	сентябрь
343	ул.Козлова 19	ремонт фасада	м²	170	7429	январь	март
344	ул.Козлова 31	ремонт фасада	м²	220	9614	апрель	июнь
345	ул.Козлова 35	ремонт фасада	м²	240	10488	октябрь	декабрь
346	ул.Краснозвездная 16	ремонт фасада	м²	150	6555	апрель	июнь
347	ул.Краснозвездная 14	ремонт фасада	м²	120	5244	июль	сентябрь
348	ул.Сурганова 20	ремонт фасада	м²	320	13984	октябрь	декабрь
349	пр. Чайковского, д.3	ремонт фасада	м²	240	10488	январь	март
350	ул.К.Черного 3	ремонт фасада	м²	239	10444	январь	март
351	ул.К.Черного 4	ремонт фасада	м²	220	9614	январь	март
352	ул.К.Черного 10	ремонт фасада	м²	150	6555	октябрь	декабрь
353	ул.К.Черного 12	ремонт фасада	м²	140	6118	октябрь	декабрь
354	ул.К.Черного 14	ремонт фасада	м²	320	13984	июль	сентябрь
355	ул.К.Черного 16	ремонт фасада	м²	120	5244	июль	сентябрь
356	ул.К.Черного 18	ремонт фасада	м²	140	6118	январь	март
357	ул.Чернышевского 11а	ремонт фасада	м²	158	6905	апрель	июнь

358	ул.Чернышевского 11 кв.40,45,49	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	150	6555	октябрь	декабрь
359	ул.Чернышевского 7а	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	220	9614	апрель	июнь
360	ул.Чернышевского 13 фасад, стенки лоджий	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	120	5244	июль	сентябрь
361	ул.П.Бровки 32А	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	500	21850	октябрь	декабрь
362	ул.Калинина 14	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	275	12018	январь	март
363	ул.Калинина 15а	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	160	6992	январь	март
364	ул.Калинина 30	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	185	8085	октябрь	декабрь
365	ул.К.Чорного 11	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	120	5244	октябрь	декабрь
366	ул.К.Чорного 31	ремонт цоколя	м <sup>2</sup>	50	2185	июль	сентябрь
367	ул.К.Чорного 15	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	70	3059	июль	сентябрь
368	ул.К.Чорного 17	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	80	3496	октябрь	декабрь
369	ул.К.Чорного 30	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	90	3933	октябрь	декабрь
370	ул.К.Чорного 33б	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	90	3933	июль	сентябрь
371	ул.К.Чорного 35	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	60	2622	октябрь	декабрь
372	ул.Толбухина 5а	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	45	1967	октябрь	декабрь
373	пер. Инструментальный 13	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	80	3496	октябрь	декабрь
374	ул.Чернышевского 4 со двора	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	80	3496	январь	март
375	ул.Козлова 13	ремонт цоколя	м <sup>2</sup>	67	2928	январь	март
376	ул.Козлова 15	ремонт цоколя	м <sup>2</sup>	55	2404	апрель	июнь
377	ул.Козлова 229а	ремонт цоколя	м <sup>2</sup>	35	1530	октябрь	декабрь
378	ул.Сурганова 16	ремонт цоколя	м <sup>2</sup>	85	3715	апрель	июнь
379	ул.Академическая 7	ремонт цоколя	м <sup>2</sup>	21	918	июль	сентябрь
380	ул.Краснозвездная 14	ремонт цоколя	м <sup>2</sup>	25	1093	октябрь	декабрь
381	ул.Сурганова 20/1	ремонт цоколя	м <sup>2</sup>	60	2622	январь	март
382	ул.К.Чорного 6	ремонт цоколя	м <sup>2</sup>	26	1136	январь	март
383	ул.К.Чорного 4	ремонт цоколя	м <sup>2</sup>	25	1093	январь	март
384	ул.К.Чорного 10	ремонт цоколя	м <sup>2</sup>	30	1311	октябрь	декабрь
385	ул.К.Чорного 16	ремонт цоколя	м <sup>2</sup>	20	874	октябрь	декабрь
386	ул.Краснозвёздная 14	ремонт цоколя	м <sup>2</sup>	18	787	июль	сентябрь
387	ул.Краснозвёздная 16	ремонт цоколя	м <sup>2</sup>	26	1136	июль	сентябрь
388	пр.Независимости 83	ремонт цоколя	м <sup>2</sup>	46	2010	январь	март
389	ул.Ботаническая, д.3,5,7а	ремонт цоколя	м <sup>2</sup>	35	1530	апрель	июнь
390	ул.Мержинского 11а	ремонт цоколя	м <sup>2</sup>	60	2622	октябрь	декабрь
391	Гинтовта 5а,36,40,44	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	800	34960	апрель	июнь
392	Гинтовта 5б	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	470	20539	июль	сентябрь
393	Гинтовта 5в	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	170	7429	октябрь	декабрь
394	Городецкая 6,10,32	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	150	6555	январь	март
395	Независимости 185,164,168/1,168/3	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	300	13110	январь	март
396	Стариновская,2	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	300	13110	январь	март
397	Независимости 191Б	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	350	15295	октябрь	декабрь
398	Городецкая 32	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	320	13984	октябрь	декабрь
399	Никифорова,35	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	1200	52440	июль	сентябрь
400	Острошицкая 21	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	400	17480	июль	сентябрь
401	Независимости 170	ремонт фасада	м <sup>2</sup>	120	5244	январь	март

402	ул. Уручская д.2,3,5	ремонт цоколя	м²	160	6992	апрель	июнь
403	Острошицкая 23(от проезж. части)	ремонт цоколя	м²	200	8740	октябрь	декабрь
404	Острошицкая 15(от проезж. части)	ремонт цоколя	м²	270	11799	апрель	июнь
405	Острошицкая 13(от проезж. части)	ремонт цоколя	м²	195	8522	июль	сентябрь
406	Острошицкая 11(от проезж. части)	ремонт цоколя	м²	260	11362	октябрь	декабрь
407	Независимости 185(от проезж. части)	ремонт цоколя	м²	250	10925	январь	март
408	Независимости 183(от проезж. части)	ремонт цоколя	м²	80	3496	январь	март
409	Независимости 181(от проезж. части)	ремонт цоколя	м²	90	3933	январь	март
410	Ложинская 19 (от проезж. части)	ремонт цоколя	м²	300	13110	октябрь	декабрь
411	Городецкая,3 п. 1-11	ремонт цоколя	м²	930	40641	октябрь	декабрь
412	Городецкая,5 п. 1-6	ремонт цоколя	м²	360	15732	июль	сентябрь
413	Городецкая,2(от проезж. части)	ремонт цоколя	м²	300	13110	июль	сентябрь
414	Городецкая,34(от проезж. части)	ремонт цоколя	м²	115	5026	апрель	июнь
415	Стариновская,4(от проезж. части)	ремонт цоколя	м²	750	32775	октябрь	декабрь
416	Острошицкая 17(от проезж. части)	ремонт цоколя	м²	200	8740	апрель	июнь
417	Ф. Скорины 43 А	ремонт цоколя	м²	90	3933	июль	сентябрь
418	Ф. Скорины 43	ремонт цоколя	м²	90	3933	октябрь	декабрь
419	Россиянова д. 3 корпус 2, под 1-10	ремонт фасада	м²	960	41952	январь	март
420	Россиянова 32/2 п.7	ремонт фасада	м²	322	14071	апрель	июнь
421	Навуковая 6, под 1-3	ремонт фасада	м²	45	1967	октябрь	декабрь
422	Шугаева 23 корпус 2	ремонт фасада	м²	96	4195	апрель	июнь
423	Шугаева 19 корпус 2	ремонт фасада	м²	140	6118	июль	сентябрь
424	ул. Шугаева, д.3/1 кв.413	ремонт фасада	м²	141	6162	июль	сентябрь
425	ул. Шугаева, д.11	ремонт фасада	м²	150	7934	октябрь	декабрь
426	<b>ИТОГО</b>			<b>33000</b>	<b>1443479</b>		
427	<b>п.1.5. Ремонт балконов</b>						
428	ул.50 лет Победы, 14, кв.79,80,81	Ремонт балконов	шт	3	3924	июль	сентябрь
429	ул. Героев 120 Дивизии, 14, кв.25,31	Ремонт балконов	шт	2	2616	январь	март
430	ул. Героев 120 Дивизии, 18 ,кв.26	Ремонт балконов	шт	1	1308	апрель	июнь
431	Садовая, 2 кв.14,11	Ремонт балконов	шт	1	1308	апрель	июнь
432	ул.. Героев 120 Дивизии, 20 кв.38	Ремонт балконов	шт	1	1308	июль	сентябрь
433	ул. Пономарева, д.3, кв.7,5	Ремонт балконов	шт	2	2616	апрель	июнь
434	ул.Калиновского,28 (4 подъезд, 21кв.)	Ремонт балконов	шт	1	1308	июль	сентябрь
435	ул. Калиновского, д.43-39, д. 103-88, д.9-26,39, д.5-28,55, д.19-40	Ремонт балконов	шт	2	2616	июль	сентябрь
436	ул. Логойский тракт, д.34/1-15,119, д.30/3-20, д.34/2-50, д.28/1-33	Ремонт балконов	шт	4	5232	апрель	июнь
437	ул. Волгоградская, д.5-5,6,7,9,10,11,13,14,15,22,23,26,27,30,31,38,39,40,42,43,44,46,47,48	Ремонт балконов	шт	14	50000	январь	март
438	ул.Кедышко, д. 15а-48,57,53, д.3а-11	Ремонт балконов	шт	4	5232	январь	март
439	ул.Волгоградская, д.17-28,32,36,40, д.15а-54,58	Ремонт балконов	шт	6	7848	июль	сентябрь
440	ул.Волгоградская, 29-25,30	Ремонт балконов	шт	2	2616	апрель	июнь
441	ул. Калиновского, д.33-17,29, ул. Волгоградская, д.15а-54,58,62	Ремонт балконов	шт	5	17000	январь	март
442	ул.Краснозвездная 16 кв.3,6	Ремонт балконов	шт	2	2616	апрель	июнь
443	ул.Сурганова 20/1 кв.13,16	Ремонт балконов	шт	1	1308	январь	март
444	пер.К.Черного 9 кв.9,16,21,24,25,6,10,22	Ремонт балконов	шт	8	10464	июль	сентябрь

445	ул.К.Чорного 18 кв.13,16,27	Ремонт балконов	шт	7	9156	январь	март
446	ул.Я.Колоса д.30 кв22,26,18,14,10, д.36-24, д. 52-23	Ремонт балконов	шт	5	6540	апрель	июнь
447	ул.Чернышевского д. 11 кв.152,99,13,д.11а-14	Ремонт балконов	шт	4	5232	апрель	июнь
448	пер.Калинина 7 кв.69,58,54,35,51,55	Ремонт балконов	шт	6	7848	июль	сентябрь
449	ул.Калинина 3 кв. 18	Ремонт балконов	шт	1	1308	апрель	июнь
450	ул.Калинина 4 кв. 22,23,7	Ремонт балконов	шт	3	3924	октябрь	декабрь
451	ул.Калинина 13 кв.21,25,29	Ремонт балконов	шт	3	3924	июль	сентябрь
452	ул. Острошицкая, д.11	Ремонт балконов	шт	1	200	январь	март
453	ул.Калинина 30 кв.3,19,20,27	Ремонт балконов	шт	5	6540	апрель	июнь
454	ул.К.Чорного 15 кв.6,22,23,26,10	Ремонт балконов	шт	5	6540	июль	сентябрь
455	ул.Мержинского 11 кв.8	Ремонт балконов	шт	1	1308	июль	сентябрь
456	ул.Мержинского 9 кв.5,7,14	Ремонт балконов	шт	3	3924	октябрь	декабрь
457	ул.Мержинского 7 кв.7,8	Ремонт балконов	шт	2	2616	январь	март
458	ул.Голбухина 5а кв.26	Ремонт балконов	шт	1	1308	июль	сентябрь
459	Ул. Седых, д.62-5,7,8,10,13,24,27,35,39,51,54,57,65,66,68,69,81, ул. Логойский тракт, д.28/3-31,35,39	Ремонт балконов	шт	20	45000	январь	март
460	ул. Калиновского, д.103-88, д.35-73, д.5-55,59,47,28, д.19-40, д. 9-26,30,39, ул. Логойский тракт д.30/3-20, д. 34/2-50, д. 28/1-31, д.26-20	Ремонт балконов	шт	11	39000	январь	март
461	<b>ИТОГО</b>			<b>140</b>	<b>183198</b>		

462	<b>п.1.6. Утепление ограждающих конструкций</b>						
463	Гинтовта,10 незадымляйка МОП	утепление наружных стен	м <sup>2</sup>	120	17400	июль	сентябрь
464	Гинтовта,8 незадымляйка МОП	утепление наружных стен	м <sup>2</sup>	120	17400	январь	март
465	Городецкая,70 п.1,3 незадымляйка МОП	утепление наружных стен	м <sup>2</sup>	240	34800	апрель	июнь
466	Городецкая,58 п.7,8,9 незадымляйка МОП	утепление наружных стен	м <sup>2</sup>	360	52200	июль	сентябрь
467	ул. Калиновского, д.91-44, д.57/1-44,45, д.77-88	утепление наружных стен	м <sup>2</sup>	55	17000	январь	март
468	ул. Карбышева, д.9 п.4 (подвал)	утепление наружных стен	м <sup>2</sup>	45	6525	апрель	июнь
469	ул. Сурганова, д.30-19	утепление наружных стен	м <sup>2</sup>	30	4350	апрель	июнь
470	ул. Гинтовта, д.5в-149,154	утепление наружных стен	м <sup>2</sup>	35	5075	апрель	июнь
471	ул. Гинтовта, д.10-93, ул. Ложинская, д.1-24, ул. Карбышева, д.7-33	утепление наружных стен	м <sup>2</sup>	48	42500	январь	март
472	ул. Куедышко, д.18-66	утепление наружных стен	м <sup>2</sup>	28	4060	апрель	июнь
473	ул. Толбухина, д.8-32	утепление наружных стен	м <sup>2</sup>	55	7975	июль	сентябрь
474	ул. Карбышева, д.9(подвал)	утепление наружных стен	м <sup>2</sup>	446	64670	июль	сентябрь
475	жилой фонд ГП "ЖЭУ-1,2,3,4,6"	утепление наружных стен	м <sup>2</sup>	313	45754	апрель	июнь
476	<b>ИТОГО</b>			<b>1855</b>	<b>269344</b>		

477	<b>п.1.7 Прочие общестроительные работы</b>	<b>1926318</b>					
478	<b>п.1.7. 1</b>	<b>Ремонт входных групп</b>					
479	УЛ. 50 ЛЕТ Победы, д.21 п.1-3	Ремонт входных групп	шт	3	6243	июль	сентябрь
480	ул. Гуртьева, д.22 п.1-4	Ремонт входных групп	шт	4	8324	январь	март
481	ул. 50 лет Победы, д.23 п.1-6	Ремонт входных групп, крылец	шт	6	12486	апрель	июнь
482	ул. Стариновская, д.21 п.1	ремонт входных групп, крылец	шт	1	2081	апрель	июнь
483	ул.Славинского,23 (1,2 подъезд)	Ремонт входных групп	шт	2	4162	апрель	июнь
484	ул.Калиновского,83 (5,6 подъезд)	Ремонт входных групп	шт	2	4162	апрель	июнь
485	ул.Калиновского,91 (5 подъезд)	Ремонт входных групп	шт	1	2081	июль	сентябрь
486	ул. Калиновского, д.72 п.6	Ремонт входных групп	шт	1	2081	январь	март
487	ул.Седых, 56 (3,5 подъезд)	Ремонт входных групп	шт	2	4162	апрель	июнь
488	ул.Седых, 62 (4,6 подъезд)	Ремонт входных групп	шт	2	4162	июль	сентябрь
489	пр. Независимости, д.151/1	Ремонт входных групп	шт	2	4162	январь	март
490	ул.Логойский тракт,28/3 (1,2 подъезд)	Ремонт входных групп	шт	2	4162	апрель	июнь
491	ул.Тикоцкого,18 (1,2,3,4 подъезд)	Ремонт входных групп	шт	4	8324	апрель	июнь
492	ул. Калиновского 33 (1,2,3,4 подъезд)	Ремонт входных групп	шт	4	8324	апрель	июнь
493	ул. Калиновского 5 (1,2,3,4 подъезд)	Ремонт входных групп	шт	4	8324	июль	сентябрь
494	ул. Логойский тракт 30/2	Ремонт входных групп	шт	14	29134	апрель	июнь
495	Уручская 5а п1-2	ремонт входных групп	шт	2	4162	январь	март
496	Острошицкая 5 п1-6	ремонт входных групп	шт	6	12486	апрель	июнь
497	Ложинская 17	ремонт входных групп	шт	5	10405	апрель	июнь
498	Гинтовта 32 п1-6	ремонт входных групп	шт	6	12486	апрель	июнь
499	Шафарнянская 14 п1-8	ремонт входных групп	шт	8	16648	июль	сентябрь
500	ул. Шафарнянская, д.2а п.1	ремонт входных групп	шт	1	3100	январь	март
501	Городецкая 62 п1-4	ремонт входных групп	шт	4	8324	апрель	июнь
502	Городецкая 60 п1	ремонт входных групп	шт	1	2081	июль	сентябрь
503	Городецкая 34 п1-3	ремонт входных групп	шт	3	6243	январь	март
504	Независимости,182 п 1-7	ремонт входных групп	шт	7	14567	июль	сентябрь
505	Никифорова,41 п1-3	ремонт входных групп	шт	3	6243	январь	март
506	Гинтовта 8 п1-2	ремонт входных групп	шт	2	4162	июль	сентябрь
507	Гинтовта 18 п1-10	ремонт входных групп	шт	10	20810	апрель	июнь
508	Гинтовта 44	ремонт входных групп	шт	12	24972	июль	сентябрь
509	Никифорова 25 п1-6	ремонт входных групп	шт	6	12486	июль	сентябрь
510	Острошицкая 17	ремонт входных групп	шт	12	24972	апрель	июнь
511	ул. Шугаева, д.21/1 п.1-10	Реомнт входных групп	шт	1	2081	апрель	июнь
512	Руссиянова 27 корп 2, под-д 1,2	ремонт входных групп	шт	2	4162	июль	сентябрь
513	Руссиянова 13 корп 3, под-зд 1,2	ремонт входных групп	шт	2	4162	январь	март
514	Шугаева 17, корпус 1, (под-д 1,2,3,9)	ремонт входных групп	шт	4	8324	апрель	июнь
515	Шугаева 19, корпус 2, (под-д 1-8)	ремонт входных групп	шт	8	16648	июль	сентябрь
516	Никифорова 8 (под-д 12)	ремонт входных групп	шт	8	16648	январь	март
517	Шугаева 13 корп 1, под-д 3,7	ремонт входных групп	шт	1	2081	апрель	июнь
518	Руссиянова 3 корп 1, под-зд 4	ремонт входных групп	шт	2	4162	апрель	июнь

519	Шугаева 21, корпус 2, под-зд 4	ремонт входных групп	шт	1	2081	апрель	июнь
520	Шугаева 3, корпус 4 под-зд 5	ремонт входных групп	шт	1	2081	июль	сентябрь
521	Шугаева 17, под-д 1	ремонт входных групп	шт	4	8324	апрель	июнь
522	пр. Независимости, д.168/3 п.4	ремонт входных групп	шт	1	2081	июль	сентябрь
523	пр. Независимости, д.168/1 п.2	ремонт входных групп	шт	1	2120	июль	сентябрь
524	<b>ИТОГО</b>			<b>178</b>	<b>370 457</b>		
525	<b>п.1.7.2.</b>	<b>Ремонт отмостки</b>					
526	ул. 50лет Победы, д.5/1	Ремонт отмостки	м 2	10	710	июль	сентябрь
527	ул.Основателей, д.13	Ремонт отмостки	м 2	10	710	апрель	июнь
528	ул.Гуртьева, д.24	Ремонт отмостки	м 2	20	1 420	апрель	июнь
529	ул.Садовая, 6а	Ремонт отмостки	м 2	30	2 130	июль	сентябрь
530	ул.Садовая 6	Ремонт отмостки	м 2	20	1 420	апрель	июнь
531	ул. Героев 120 Дивизии, 16	Ремонт отмостки	м 2	10	710	апрель	июнь
532	кл.Садовая, 12	Ремонт отмостки	м2	30	2 130	апрель	июнь
533	Садовая, 4	Ремонт отмостки	м2	30	2 130	июль	сентябрь
534	ул.Героев 120 дивизии, 27	Ремонт отмостки	м2	10	710	апрель	июнь
535	ул.Садовая, 20	Ремонт отмостки	м2	30	2 130	апрель	июнь
536	ул. Героев 120 Дивизии, 14	Ремонт отмостки	м2	10	710	апрель	июнь
537	ул. Почтовая, 4	Ремонт отмостки	м2	15	1 065	июль	сентябрь
538	ул.Славинского,23 (2 и 3 подъезд)	Ремонт отмостки	м2	20	1 420	июль	сентябрь
539	ул.Славинского,37 (7 подъезд)	Ремонт отмостки	м2	10	710	апрель	июнь
540	ул.Тикоцкого,6 п 1-2	Ремонт отмостки	м2	5	355	апрель	июнь
541	ул.Тикоцкого,10 п 1-3	Ремонт отмостки	м2	5	355	июль	сентябрь
542	ул.Волгоградская, 49	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	13	923	апрель	июнь
543	ул.Волгоградская, 51	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	8	568	апрель	июнь
544	ул.Волгоградская, 57	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	10	710	июль	сентябрь
545	ул.Волгоградская, 63	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	9	639	апрель	июнь
546	ул. Стариновская, д.15 п.3	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	25	1 775	апрель	июнь
547	ул.Калинина, д.20	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	15	1 065	июль	сентябрь
548	Уручская 5а	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	40	2 840	апрель	июнь
549	Уручская 5	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	25	1 775	апрель	июнь
550	Уручская 3	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	40	2 840	июль	сентябрь
551	Острошицкая 23	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	90	6 390	апрель	июнь
552	Острошицкая 21	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	30	2 130	апрель	июнь
553	Острошицкая 17	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	20	1 420	июль	сентябрь
554	Острошицкая 15	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	40	2 840	апрель	июнь
555	Острошицкая 13	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	40	2 840	апрель	июнь
556	Острошицкая 5	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	50	6 390	июль	сентябрь
557	Независимости 91	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	40	2 840	апрель	июнь
558	Независимости 100	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	40	2 840	апрель	июнь
559	Независимости 180	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	40	2 840	апрель	июнь
560	Независимости 191Б	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	40	2 840	апрель	июнь
561	Гинтовта36	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	40	2 840	апрель	июнь
562	Гинтовта32	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	80	5 680	апрель	июнь

563	Шафарнянская 14	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	60	4 260	июль	сентябрь
564	Шафарнянская 2а	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	25	1 775	апрель	июнь
565	Шафарнянская 2	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	85	6 035	апрель	июнь
566	Городецкая 58	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	30	2 130	июль	сентябрь



567	Городецкая 34	Ремонт отмостки	м²	20	1 420	апрель	июнь
568	Никифорова 9	Ремонт отмостки	м²	35	2 485	апрель	июнь
569	Россиянова 42	Ремонт отмостки	м²	63	4 473	июль	сентябрь
570	Россиянова 44	Ремонт отмостки	м²	63	4 473	апрель	июнь
571	Россиянова 30/2	Ремонт отмостки	м²	63	4 473	апрель	июнь
572	Россиянова д. 3 корпус 1	Ремонт отмостки	м²	111	7 881	июль	сентябрь
573	Россиянова д. 3 корпус 2	Ремонт отмостки	м²	139	6 628	апрель	июнь
574	Шугаева д. 3 корпус 3	Ремонт отмостки	м²	57	4 047	апрель	июнь
575	Шугаева д. 3 корпус 4	Ремонт отмостки	м²	59	4 544	июль	сентябрь
576	<b>ИТОГО</b>			<b>1810</b>	<b>128 464</b>		
577	<b>п.1.7.3. Ремонт, замена оконных и дверных заполнений</b>						
578	ул.50лет Победы, д.5/1	замена металлических дверей	м2	2	1007	июль	сентябрь
579	ул.Гуртьева, д.20	замена металлических дверей	м2	4	2132	январь	март
580	ул. Садовая, д.20	ремонт выхода на кровлю	м2	2	1007	январь	март
581	ул. Садовая, д.14 п.1	ремонт выхода на кровлю	м2	2	1007	январь	март
582	ул.Калиновского, 28 (1-4 подъезд)	замена металлических дверей	м2	4	2132	январь	март
583	ул.Калиновского, 30 (1-4 подъезд)	замена металлических дверей	м2	4	2132	июль	сентябрь
584	ул.Калиновского, 32 (1-8 подъезд)	замена металлических дверей	м2	8	4264	январь	март
585	ул.Калиновского,54/2 п 1	замена металлических дверей	м2	2	1066	октябрь	декабрь
586	ул.Калиновского,82/1 п 1	замена металлических дверей	м2	3	1599	апрель	июнь
587	ул.Калиновского,82/2 п 1	замена металлических дверей	м2	3	1599	июль	сентябрь
588	ул.Калиновского, 28 (1-4 подъезд)	замена оконных блоков	м2	8	4264	октябрь	декабрь
589	ул.Калиновского, 30 (1-4 подъезд)	замена оконных блоков	м2	1,89	1007	январь	март
590	ул.Макаёнка, 14а ТУ	замена металлических дверей	м2	1,89	1007	январь	март
591	ул.К.Чорного 4 ,п.2-водомер	замена металлических дверей	м2	1,89	1007	июль	сентябрь
592	ул.К.Чорного 12 т/у- 1шт,	замена металлических дверей	м2	1,89	1007	октябрь	декабрь
593	ул.Макаёнка, 14а п.1моп	Замена оконных блоков (слуховые)	м2.	2	1066	январь	март
594	пер.К.Чорного 11	Замена оконных блоков (слуховые)	м2.	4	2132	январь	март
595	ул.Волгоградская 216	Замена оконных блоков (слуховые)	м2	1,5	800	апрель	июнь
596	ул.Волгоградская 39	Замена оконных блоков (слуховые)	м2	6,2	3305	июль	сентябрь
597	ул.Волгоградская 39а	Замена оконных блоков (слуховые)	м2	6,2	3305	октябрь	декабрь
598	ул.Волгоградская 27	Замена оконных блоков (слуховые)	м2	6,2	3305	январь	март
599	ул.Волгоградская 27а	замена металлических дверей	м2	6,2	3305	январь	март
600	Уруцкая 13 (подвал)	замена металлических дверей	м2	2	1066	январь	март
601	Гинтовта 36	замена металлических дверей	м2	9	4797	июль	сентябрь
602	Независимости,181 п.1 на незад.лестнице	замена металлических дверей	м2	2,8	1492	январь	март
603	Шафарнянская,14 п 1-8 т/этаж	замена металлических дверей	м2	8	4264	апрель	июнь
604	Гинтовта,8 тех этаж и кровля	замена металлических дверей	м2	5	2665	апрель	июнь
605	Гинтовта,6 п 1-6 тех этаж	замена металлических дверей	м2	6	3198	июль	сентябрь
606	Гинтовта,4 п 1-8 тех этаж	замена металлических дверей	м2	6	3198	октябрь	декабрь
607	Стариновская,4 п 1-19 т/этаж	замена металлических дверей	м2	1,89	2077	январь	март
608	Никифорова,23 т.у.	замена металлических дверей	м2	1	533	октябрь	декабрь
609	Городецкая,66 МОП	замена металлических дверей	м2	5,2	2772	октябрь	декабрь
610	Никифорова 8	замена металлических дверей	м2	3,6	2077	октябрь	декабрь

611	Никифорова 11	замена металлических дверей	м2	3,6	2077	январь	март
612	Никифорова 15	замена металлических дверей	м2	4,2	3039	январь	март
613	Никифорова 21	замена металлических дверей	м2	9,8	3256	январь	март
614	<b>ИТОГО</b>			<b>150</b>	<b>79 966</b>		
615	<b>п.1.7.4. ДРУГИЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>		Ремонт выход на кровлю				
616	Садовая, 8 п.1-3	Ремонт выход на кровлю	м2	30	12 900	январь	март
617	Садовая, 10 п.1-3	Ремонт выход на кровлю	м2	30	12 900	январь	март
618	Садовая, 20 п.1-4	Ремонт выход на кровлю	м2	30	12 900	июль	сентябрь
619	Садовая, 14 п.1-3	Ремонт кирпичной кладки вентшахт	м2	30	12 900	январь	март
620	Стариновская, 11 п.1	Ремонт оголовка вентшахты	м2	16	6 880	апрель	июнь
621	Стариновская, д.25	Ремонт кровли вентшахт	м2	8	3 440	апрель	июнь
622	ул. 50лет Победы, 23	Замена оголовка вентканала	м2	42	1 570	июль	сентябрь
623	Стариновская, 31	Замена оголовка вентканала	шт	2	680	октябрь	декабрь
624	Стариновская, 27	Ремонт крыльца	шт	3	1 020	январь	март
625	Садовая, 8 под. 3	Ремонт крыльца	м2	15	5 100	октябрь	декабрь
626	Садовая, 6 под.1	Ремонт вкрьльца	м2	15	5 100	январь	март
627	Пономарева, 7 под. 1,2	Ремонт крыльца	м2	40	13 600	январь	март
628	Садовая, 6а под.2	разрушение оголовков вент.каналов,отсутствие козырьков	м2	15	5 100	июль	сентябрь
629	ул.Калиновского,45 п 1,2	отсутствие козырьков на оголовках	шт	16	5 440	январь	март
630	ул.Калиновского,81 п 1	разрушение выходов на кровлю ("кукушек")	шт	3	1 020	апрель	июнь
631	ул.Калиновского,5 (кв.5,12,15,26)	разрушение выходов на кровлю ("кукушек")	м2	40	13 600	апрель	июнь
632	ул.Калиновского,9 (кв.5-13)	разрушение выходов на кровлю ("кукушек")	м2	20	6 800	июль	сентябрь
633	ул.Калиновского,15 (кв.71,72,19,40,55,56,32,50,78,79,80)	разрушение выходов на кровлю ("кукушек")	м2	20	6 800	октябрь	декабрь
634	ул.Калиновского,17 п 1,6	разрушение выходов на кровлю ("кукушек")	м2	20	6 800	январь	март
635	ул.Калиновского,19 п 2,3	разрушение выходов на кровлю ("кукушек")	м2	20	6 800	октябрь	декабрь
636	ул.Калиновского,33 (кв.80,74)	разрушение выходов на кровлю ("кукушек")	м2	40	13 600	январь	март
637	ул.Калиновского,35 п 1,4	ремонт вентиляционных шахт	м2	40	13 600	январь	март
638	ул.Калиновского,37 п 1,4	разрушение выходов на кровлю ("кукушек")	м2	40	13 600	апрель	июнь
639	ул.Калиновского, 41 п 1	разрушение выходов на кровлю ("кукушек")	м2	20	6 800	апрель	июнь
640	ул.Калиновского,43 п 1,3	разрушение выходов на кровлю ("кукушек")	м2	40	13 600	июль	сентябрь
641	Логойский тр-т, 28/2 п 1,3	разрушение выходов на кровлю ("кукушек")	м2	40	13 600	октябрь	декабрь
642	Логойский тр-т, 28/3 п 1,2,3	разрушение выходов на кровлю ("кукушек")	м2	20	6 800	январь	март
643	Логойский тр-т, 30/1 п 5,3	разрушение выходов на кровлю ("кукушек")	м2	40	16 000	октябрь	декабрь
644	Логойский тр-т, 30/3 п 2,4	Ремонт крылец	м2	20	8 000	январь	март
645	ул.Калиновского,32 (1-3 подъезд)	Ремонт крылец	м2	19,5	7 800	январь	март
646	ул.Калиновского,30 (3,4 подъезд)	Ремонт крылец	м2	13,06	5 224	июль	сентябрь
647	ул.Калиновского,28 (1,2,3,4 подъезд)	Ремонт крылец	м2	15,79	6 316	январь	март
648	ул.Славинского,23 (1,2 подъезд)	Ремонт крылец	м2	11,03	4 412	апрель	июнь
649	ул.Калиновского,53/2 (5,6 подъезд, 4 подъезд)	Ремонт крылец	м2	18	7 200	апрель	июнь
650	ул.Калиновского, 61 (3,6,7 подъезд)	Ремонт крылец	м2	36	14 400	июль	сентябрь
651	ул.Калиновского, 69 (4,5,6,8 подъезд)	Ремонт крылец	м2	48	19 200	октябрь	декабрь
652	ул.Калиновского,73/1 (3,4,5 подъезд)	Ремонт крылец	м2	36	14 400	январь	март
653	ул.Калиновского,73/2 (2,3,4 подъезд)	Ремонт крылец	м2	36	14 400	октябрь	декабрь

654	ул.Карбышева, д.1/2 п.1	Ремонт крылец	м2	36	14 400	январь	март
655	ул.Седых,60 (4,5,6,7 подъезд)	Ремонт крылец	м2	48	19 200	январь	март
656	ул.Седых,62 (4,6 подъезд)	Ремонт крылец	м2	24	9 600	июль	сентябрь
657	ул.Калиновского,60 (1-4 подъезд)		шт	4	1 600	апрель	июнь
658	ул. Тикоцкого, д.50/2 п.3	замена деревянной конструкции выхода на кровлю	м2	15	6 000	июль	сентябрь
659	ул. Я.Коласа, д.50/3 п.1-4	ремонт желобов	м.п.	20	30 000	январь	март
660	ул.Кедышко, 3 п.2,3	Замена желобов	м.п.	60	24 000	январь	март
661	ул.Я.Коласа 50 к.3 со двора	ремонт крыльца	м.п.	100	40 000	октябрь	декабрь
662	ул.Волгоградская, 25 п.1,2	ремонт крыльца	шт.	2	800	январь	март
663	ул.Волгоградская, 17 п.1,2,3	ремонт крыльца	шт.	3	1 200	январь	март
664	ул.Волгоградская, 15а п.3	ремонт крыльца	шт.	1	400	июль	сентябрь
665	ул.Волгоградская, 15 п.2	ремонт крыльца	шт.	1	400	январь	март
666	ул.Волгоградская, 41 п.1, 2	ремонт крыльца	шт.	2	800	апрель	июнь
667	ул.Волгоградская, 27а п.1	ремонт крыльца	шт.	1	400	апрель	июнь
668	ул.Волгоградская, 27 п.2, 3	ремонт крыльца	шт.	2	800	июль	сентябрь
669	ул.Кнорина, 15 п.1	ремонт крыльца	шт.	1	400	октябрь	декабрь
670	ул.Логойский тракт, 28/2	ремонт крыльца	шт.	2	800	январь	март
671	ул.Логойский тракт, 4 п.1, 2	ремонт крыльца	шт.	2	800	октябрь	декабрь
672	ул.Логойский тракт, 6 п.1, 2	ремонт крыльца	шт.	2	800	январь	март
673	ул.Логойский тракт, 8 п.1, 2	ремонт крыльца	шт.	2	800	январь	март
674	ул. К.Туровского, д.4	ремонт крыльца	шт.	3	1 200	июль	сентябрь
675	ул. Новгородская, д.7	ремонт крыльца	шт.	4	1 600	январь	март
676	ул. Краснозвездная, д.14 п.3	ремонт крыльца	шт.	5	8 800	апрель	июнь
677	ул. Логойский тракт, д.2	ремонт крыльца	шт.	6	7 800	апрель	июнь
678	ул. Парниковая, д.3/3	ремонт крыльца	шт.	7	8 800	июль	сентябрь
679	ул. Руссиянова, д.18 п.1	ремонт крыльца	шт.	1	400	октябрь	декабрь
680	ул.К.Чорного 10 п.1,п.2	ремонт крыльца	шт.	2	800	январь	март
681	ул.К.Чорного 12 п.1,п.2	ремонт крыльца	шт.	2	800	октябрь	декабрь
682	ул.К.Чорного 14 п.1	ремонт крыльца	шт.	2	800	январь	март
683	ул.К.Чорного 4 п.1,2	ремонт крыльца	шт.	4	1 600	январь	март
684	ул.Мержинского 11а п.2	ремонт вент.оголовков	шт.	1	4 500	июль	сентябрь
685	ул.Кедышко, 23а п.1-4	ремонт вент.оголовков	м2	40	16 000	январь	март
686	ул.Волгоградская, 9	ремонт вент.оголовков	м2	32	12 800	апрель	июнь
687	ул.Волгоградская, 3 между п.1-2	ремонт вент.оголовков	м2	10	4 000	апрель	июнь
688	ул.Волгоградская, 31 п.1	ремонт вент.оголовков	м2	10	4 000	июль	сентябрь
689	пр.Независимости 93	ремонт вент.оголовков	м2	50	20 000	октябрь	декабрь
690	ул.Калинина 30	ремонт вент.оголовков	м2	40	16 000	январь	март
691	ул.К.Чорного 33б	оштукатуривание	м2	15	6 000	октябрь	декабрь
692	ул.К.Чорного 7	оштукатуривание	м2	7	2 800	январь	март
693	ул.К.Чорного 10	оштукатуривание	м2	16	6 400	январь	март
694	ул.К.Чорного 6	ремонт вент.оголовков с восстановлением кирпичной кладки	м2	7	6 800	июль	сентябрь
695	ул.К.Чорного 18	ремонт вент.оголовков с восстановлением кирпичной кладки	м2	7	6 800	январь	март

696	ул.Чернышевского 11а	ремонт вент.оголовков	м2	7	6 800	апрель	июнь
697	пр.Независимости 85к.11		м2	6	5 400	апрель	июнь
698	Уручская 13 п1,2	ремонт крыльца	м2	20	8 000	июль	сентябрь
699	Уручская 8 п1-8	ремонт крыльца	м2	70	28 000	октябрь	декабрь
700	Уручская 5а	ремонт крыльца	м2	15	6 000	январь	март
701	Уручская 4 п1-4	ремонт крыльца	м2	70	28 000	октябрь	декабрь
702	Уручская 2 п1-6	ремонт крыльца	м2	60	24 000	январь	март
703	Острошицкая 23 п1-7	ремонт крыльца	м2	35	14 000	январь	март
704	Острошицкая 21 п1,2	ремонт крыльца	м2	15	6 000	июль	сентябрь
705	Острошицкая 17 п1-5	ремонт крыльца	м2	50	20 000	январь	март
706	Острошицкая 11 п1-8	ремонт крыльца	м2	55	22 000	апрель	июнь
707	Острошицкая 5 п1-6	ремонт крыльца	м2	40	16 000	апрель	июнь
708	Ложинская 19 п1-8	ремонт крыльца	м2	70	28 000	июль	сентябрь
709	Городецкая 5 п1-2	ремонт крыльца	м2	20	8 000	октябрь	декабрь
710	Городецкая 3 п1-5	ремонт крыльца	м2	40	16 000	январь	март
711	Городецкая 2 п1-6	ремонт крыльца	м2	50	20 000	октябрь	декабрь
712	Шафарнянская 6 п1-3	ремонт крыльца	м2	20	8 000	январь	март
713	Шафарнянская 3	ремонт крыльца	м2	20	8 000	январь	март
714	Шафарнянская 2а	ремонт крыльца	м2	30	12 000	июль	сентябрь
715	Шафарнянская 2 п1-8	ремонт крыльца	м2	80	32 000	январь	март
716	Городецкая 62 п1-4	ремонт крыльца	м2	40	16 000	апрель	июнь
717	Городецкая 58 п1-11	ремонт крыльца	м2	110	44 000	апрель	июнь
718	Городецкая 38 п1-7	ремонт крыльца	м2	70	28 000	июль	сентябрь
719	Городецкая 32 п1-7	ремонт крыльца	м2	70	28 000	октябрь	декабрь
720	Гинтовта 18 п1-6	ремонт крыльца	м2	100	40 000	январь	март
721	Гинтовта 6 п1-6	ремонт крыльца	м2	60	24 000	октябрь	декабрь
722	Гинтовта 8 п1,2	ремонт крыльца	м2	20	8 000	январь	март
723	РУССИЯНОВА 10 п2	ремонт крыльца	м2	15	6 000	январь	март
724	Никифорова 39 п1,3	ремонт крыльца	м2	20	8 000	июль	сентябрь
725	Никифорова 25 п1,2	ремонт крыльца	м2	30	12 000	январь	март
726	Никифорова 23 п3	ремонт крыльца	м2	15	6 000	апрель	июнь
727	Гинтовта д.10 п.1,2	ремонт крыльца	м2	80	1 500	январь	март
728	Стариновская 4 п7	ремонт крыльца	м2	15	6 000	июль	сентябрь
729	Независимости 182 п2	Замена зонтов на кровле	м2	15	6 000	октябрь	декабрь
730	Острошицкая 15	Замена зонтов на кровле	шт.	3	1 200	январь	март
731	Городецкая,5	Замена зонтов на кровле	шт.	6	2 400	октябрь	декабрь
732	Стариновская,4 п. 1-19	Замена зонтов на кровле	шт.	19	7 600	январь	март
733	Никифорова,35 п.1,2	Замена зонтов на кровле	шт.	2	800	январь	март
734	Никифорова,33 п.1,2	Замена зонтов на кровле	шт.	2	800	июль	сентябрь
735	Никифорова,31 п.1,2	Замена зонтов на кровле	шт.	2	800	январь	март
736	Никифорова23 п.1,2,3	Замена зонтов на кровле	шт.	3	1 200	апрель	июнь
737	Руссиянова,12 п. 1-10	Установка шиберов в м/к	шт.	10	4 000	апрель	июнь
738	Гинтовта,36 п.1-6	Установка шиберов в м/к	шт.	6	2 400	июль	сентябрь
739	Городецкая 10 п1,2	Установка шиберов в м/к	шт.	2	800	октябрь	декабрь

740	Гинтовта 24	ремонт пола в м/к	шт.	4	1 600	январь	март
741	Городецкая 2	ремонт пола в м/к	м2	20	8 000	октябрь	декабрь
742	Городецкая 3	ремонт пола в м/к	м2	20	6 400	январь	март
743	Городецкая 5	ремонт пола в м/к	м2	10	3 200	январь	март
744	Острошицкая 15	ремонт пола в м/к	м2	4	1 280	июль	сентябрь
745	Острошицкая 17	ремонт пола в м/к	м2	12	3 840	январь	март
746	Острошицкая 5	ремонт пола в м/к	м2	12	3 840	апрель	июнь
747	Гинтовта 32	ремонт пола в м/к	м2	12	3 840	апрель	июнь
748	Острошицкая 13	ремонт пола в м/к	м2	4	1 280	июль	сентябрь
749	Гинтовта 5а	ремонт пола в м/к	м2	7	2 240	октябрь	декабрь
750	Гинтовта 5б	ремонт пола в м/к	м2	7	2 240	январь	март
751	Гинтовта 5в	ремонт пола в м/к	м2	7	2 240	октябрь	декабрь
752	Шафарнянская 2 п7,8	ремонт пола в м/к	м2	8	2 560	январь	март
753	Шафарнянская 6	ремонт пола в м/к	м2	12	3 840	январь	март
754	Независимости 182	ремонт пола в м/к	м2	9	2 880	июль	сентябрь
755	Никифорова 23	ремонт пола в м/к	м2	8	2 560	январь	март
756	Никифорова 25	ремонт пола в м/к	м2	5	3 690	апрель	июнь
757	Никифорова 31	ремонт пола в м/к	м2	6	4 960	апрель	июнь
758	Никифорова 33	ремонт пола в м/к	м2	6	1 920	июль	сентябрь
759	Никифорова 35	ремонт пола в м/к	м2	6	1 920	октябрь	декабрь
760	Никифорова 39	ремонт пола в м/к	м2	5	1 600	январь	март
761	Никифорова 41	ремонт пола в м/к	м2	5	1 600	октябрь	декабрь
762	Руссиянова 12	ремонт пола в м/к	м2	12	3 840	январь	март
763	Руссиянова 10	ремонт пола в м/к	м2	10,8	3 456	январь	март
764	Стариновская 4	ремонт крыльца	м2	7	2 240	июль	сентябрь
765	Шугаева д. 7	ремонт крыльца	м2	52	9 310	январь	март
766	Шугаева д. 11	ремонт крыльца	м2	52	16 640	апрель	июнь
767	Руссиянова д. 3, корпус 1	ремонт крыльца	м2	124	25 493	апрель	июнь
768	Руссиянова д. 25	ремонт крыльца	м2	7	2 240	июль	сентябрь
769	Руссиянова д. 13, корпус 3 (под-д 1, 2)	установка зонтика вент.шахт	шт.	2	640	октябрь	декабрь
770	Шугаева 13, кор. 1, (под-д 1, 2, 8, 9, 10)	установка зонтика вент.шахт	шт.	5	1 600	январь	март
771	Шугаева 21, кор. 2	установка шибера	шт.	2	2 640	октябрь	декабрь
772	Руссиянова д.15	установка шибера	шт.	2	2 640	апрель	июнь
773	Шугаева д. 23 ,корп.2	установка шибера	шт.	1	1 320	июль	сентябрь
774	Шугаева д. 21 ,корп.2	ремонт металлического ограждения	шт.	1	1 320	октябрь	декабрь
775	ул. Шугаева, д.3/2 п.2	ремонт металлического ограждения	шт.	1	1 320	октябрь	декабрь
776	<b>ИТОГО</b>				<b>1347431</b>		

**2. Источник финансирования: средства местных бюджетов**

777	<b>РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ, ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ</b>						
778	<b>п.2.1. Отопление</b>						
779	Беяева, 5	ремонт СО	м.п.	45	12420	апрель	июнь
780	Садовая, 4	ремонт СО	м.п.	45	12420	апрель	июнь
781	ул.Гуртьева, 22	ремонт СО	м.п.	20	5520	январь	март
782	ул. Седых, д.34, ул. Славинского, д.41	ремонт СО (замена РПД)	шт	10	2760	июль	сентябрь

783	ул. Калиновского, д.91, д.69, д.57/1, д.7, д.23а	ремонт СО (замена насосов)	шт	1	276	июль	сентябрь
784	пр.Независимости, д.151/1 п.4, ул. Калиновского, д.42 п.3, д.58 п.4, д.75, д.99,д.43, ул. Тикоцкого, д.46/1,д.42,д.34/2	ремонт СО	мп	20	5520	октябрь	декабрь
785	ул. Славинского, д.39	ремонт СО	мп	15	1200	январь	март
786	ул.Калиновского,54/1 п 1	ремонт СО	мп	35	9660	апрель	июнь
787	ул.Калиновского,54/2 п 1	ремонт СО	мп	25	6900	апрель	июнь
788	ул.Калиновского,54/3 п 1	ремонт СО	мп	35	9660	январь	март
789	ул.Калиновского,56 п 3	ремонт СО	мп	30	8280	июль	сентябрь
790	ул.Калиновского,58 п 3	ремонт СО	мп	25	6900	июль	сентябрь
791	пр.Независимости д.135 п 5	ремонт СО	мп	20	5520	октябрь	декабрь
792	пр.Независимости д.137/2 п 1	ремонт СО	мп	25	6900	апрель	июнь
793	пр.Независимости д.139 п 2	ремонт СО	мп	20	5520	апрель	июнь
794	пр.Независимости д.141/1 п 1	ремонт СО	мп	20	5520	апрель	июнь
795	пр.Независимости д.141/2 п 1	ремонт СО	мп	25	6900	апрель	июнь
796	пр.Независимости д.147/1 п 6	ремонт СО	мп	40	11040	январь	март
797	пр.Независимости д.149 п 3	ремонт СО	мп	20	5520	июль	сентябрь
798	пр.Независимости д.151/1 п 1	ремонт СО	мп	40	11040	июль	сентябрь
799	пр.Независимости д.151/2 п 1	ремонт СО	мп	30	8280	октябрь	декабрь
800	ул.Седых д.58 под.3	Замена отопительного прибора	шт	1	276	апрель	июнь
801	ул.Тикоцкого 50/1 под.5	Замена отопительного прибора	шт	1	276	апрель	июнь
802	ул.Седых д.62 под.3	Замена отопительного прибора	шт	1	276	январь	март
803	ул.Калиновского д.85,кв.6	Замена отопительного прибора	шт	1	276	июль	сентябрь
804	ул.Калиновского д.14, под.6	Замена отопительного прибора	шт	1	276	июль	сентябрь
805	Логойский тр-т д.26 ,кв.120	Замена отопительного прибора	шт	1	276	октябрь	декабрь
806	ул.Славинского д.43,кв.24	Замена отопительного прибора	шт	1	276	апрель	июнь
807	ул.Седых д.22,кв.19	ремонт СО	шт	1	276	апрель	июнь
808	ул.Кедышко, 23а	ремонт СО	м.п.	12	3312	январь	март
809	ул.Кедышко, 23	ремонт СО	м.п.	10	2760	июль	сентябрь
810	пр-д Чайковского, 4	ремонт СО	м.п.	5	1380	январь	март
811	ул.Макаёнка, 5	ремонт СО	м.п.	8	2208	июль	сентябрь
812	ул.Макаёнка, 13а	ремонт СО	м.п.	20	5520	июль	сентябрь
813	ул.Макаёнка, 13б	ремонт СО	м.п.	20	5520	октябрь	декабрь
814	ул.Макаёнка, 14а	ремонт СО	м.п.	17	4692	октябрь	декабрь
815	ул.Макаёнка, 15а	ремонт СО	м.п.	35	9660	апрель	июнь
816	ул.Макаёнка, 15в	ремонт СО	м.п.	40	11040	апрель	июнь
817	ул. Кнорина, д.13 (раскопки)	ремонт СО	м.п.	40	3600	январь	март
818	ул.Парниковая, 3к.1	ремонт СО	м.п.	20	5520	июль	сентябрь
819	ул.Парниковая, 3к.2	ремонт СО	м.п.	20	5520	октябрь	декабрь
820	ул.Парниковая, 3к.3	ремонт СО	м.п.	20	5520	октябрь	декабрь

821	ул.Парниковая, 5	ремонт СО	м.п.	25	6900	апрель	июнь
822	ул.Парниковая, 7	ремонт СО	м.п.	20	5520	апрель	июнь
823	ул.Парниковая, 9	ремонт СО	м.п.	15	4140	апрель	июнь
824	ул.Парниковая, 11	ремонт СО	м.п.	40	11040	апрель	июнь
825	ул.Парниковая, 17а	ремонт СО	м.п.	20	5520	январь	март
826	ул.Парниковая, 19а п.1, ул. К.Чорного, д.7, ул. Мержинского, д.1а (раскопки)	ремонт СО	м.п.	20	5520	июль	сентябрь
827	ул.Филимонова, 31	ремонт СО	м.п.	20	5520	июль	сентябрь
828	ул.Ботаническая 3	ремонт СО	м.п.	35	9660	январь	март
829	ул.Ботаническая 5	ремонт СО	м.п.	35	9660	июль	сентябрь
830	ул.Ботаническая 7А	ремонт СО	м.п.	35	9660	июль	сентябрь
831	ул.П.Бровки 32а	ремонт СО	м.п.	10	2760	октябрь	декабрь
832	ул.Козлова 13	ремонт СО	м.п.	25	6900	октябрь	декабрь
833	ул.Козлова 15	ремонт СО	м.п.	25	6900	апрель	июнь
834	ул.Козлова 19	ремонт СО	м.п.	30	8280	апрель	июнь
835	ул.Козлова 23а	ремонт СО	м.п.	20	5520	январь	март
836	ул.Козлова 31	ремонт СО	м.п.	40	11040	июль	сентябрь
837	ул.Краснозвездная 14	ремонт СО	м.п.	25	6900	апрель	июнь
838	ул.Краснозвездная 16	ремонт СО	м.п.	20	5520	январь	март
839	ул.Сурганова 5	ремонт СО	м.п.	20	5520	июль	сентябрь
840	ул.Сурганова 16	ремонт СО	м.п.	35	9660	июль	сентябрь
841	ул.К.Чорного 9	ремонт СО	м.п.	35	9660	июль	сентябрь
842	ул.К.Чорного 10	ремонт СО	м.п.	65	17940	октябрь	декабрь
843	ул.К.Чорного 6	ремонт СО	м.п.	35	9660	октябрь	декабрь
844	ул.К.Чорного 12	ремонт СО	м.п.	70	19320	апрель	июнь
845	ул.К.Чорного 14	ремонт СО	м.п.	65	17940	апрель	июнь
846	ул.К.Чорного 16	ремонт СО	м.п.	35	9660	апрель	июнь
847	ул.К.Чорного 18	ремонт СО	м.п.	70	19320	апрель	июнь
848	ул.Я.Колоса 30	ремонт СО	м.п.	25	6900	январь	март
849	ул.Я.Колоса 34	ремонт СО	м.п.	35	9660	июль	сентябрь
850	ул.Чернышевского 3	ремонт СО	м.п.	45	12420	октябрь	декабрь
851	ул.Чернышевского 7	ремонт СО	м.п.	55	15180	октябрь	декабрь
852	ул.Чернышевского 7а	ремонт СО	м.п.	56	15456	апрель	июнь
853	ул.Чернышевского 11	ремонт СО	м.п.	65	17940	апрель	июнь
854	ул.Калинина 15	ремонт СО	м.п.	40	11040	апрель	июнь
855	ул.Калинина 15а	ремонт СО	м.п.	30	8280	апрель	июнь
856	ул.Калинина 19а (раскопки)	ремонт СО	м.п.	50	13800	январь	март
857	ул.Калинина 23	ремонт СО	м.п.	40	11040	июль	сентябрь
858	ул.Калинина 30	ремонт СО	м.п.	45	12420	октябрь	декабрь
859	ул.К.Чорного 11	ремонт СО	м.п.	50	13800	октябрь	декабрь
860	ул.К.Чорного 13	ремонт СО	м.п.	40	11040	апрель	июнь
861	ул.К.Чорного 13а	ремонт СО	м.п.	80	22080	апрель	июнь
862	ул.Чернышевского 6	ремонт СО	м.п.	25	6900	апрель	июнь
863	ул.Чернышевского 4	ремонт СО	м.п.	40	11040	апрель	июнь

864	ул.Толбухина 5-5а	ремонт СО	м.п.	60	16560	январь	март
865	Уручская 17	Установка автоматических развоздушников	шт.	10	2760	июль	сентябрь
866	Уручская 15	Установка автоматических развоздушников	шт.	10	2760	октябрь	декабрь
867	Уручская 13	Установка автоматических развоздушников	шт.	10	2760	октябрь	декабрь
868	Уручская 11	Установка автоматических развоздушников	шт.	10	2760	апрель	июнь
869	Уручская 1	Установка автоматических развоздушников	шт.	10	2760	апрель	июнь
870	Гинтовта,36	Установка автоматических развоздушников	шт.	15	4140	апрель	июнь
871	Независимости 185	Установка автоматических развоздушников	шт.	6	1656	январь	март
872	Независимости 183	Установка автоматических развоздушников	шт.	4	1104	июль	сентябрь
873	Независимости 181	Установка автоматических развоздушников	шт.	2	552	июль	сентябрь
874	Шафарнянская 14	Установка автоматических развоздушников	шт.	30	8280	октябрь	декабрь
875	Шафарнянская 4	ремонт СО	м.п.	13	3588	октябрь	декабрь
876	Городецкая д.20	замена радиаторов в МОП	шт.	28	7728	апрель	июнь
877	Гинтовта 10	замена радиаторов в МОП	шт.	12	3312	апрель	июнь
878	Гинтовта 5а	замена радиаторов в МОП	шт.	1	276	январь	март
879	Гинтовта 5б	ремонт СО	м.п.	25	6900	июль	сентябрь
880	Гинтовта,44	ремонт СО	м.п.	29	8004	июль	сентябрь
881	Острошицкая 17	ремонт СО	м.п.	25	6900	октябрь	декабрь
882	Независимости 191А	ремонт СО	м.п.	95	26220	октябрь	декабрь
883	Шафарнянская 4	ремонт СО	м.п.	39	10764	апрель	июнь
884	Шафарнянская 2	ремонт СО	м.п.	55	15180	апрель	июнь
885	Городецкая 6б	ремонт СО	м.п.	10	2760	апрель	июнь
886	Гинтовта,8	ремонт СО	м.п.	65	17940	январь	март
887	Гинтовта,24	ремонт СО	м.п.	15	4140	июль	сентябрь
888	ул. Никифорова, д.17 (т/у3), д.9 (т/у1), ул. Руссиянова, д.18(т/у6), д.32/2	ремонт СО (замена насосов)	м.п.	16	43000	январь	март
889	Шафарнянская 2а	ремонт СО	м.п.	10	2760	октябрь	декабрь
890	Руссиянова 13, кор. 3	ремонт СО	м.п.	55	15180	октябрь	декабрь
891	Руссиянова 13, кор. 1	ремонт СО	м.п.	10	2760	апрель	июнь
892	Руссиянова 13, кор. 1	ремонт СО	м.п.	33	9108	октябрь	декабрь
893	Руссиянова 13, кор. 2	ремонт СО	м.п.	14	5233	январь	март
894	<b>итого</b>			<b>3149</b>	<b>870493</b>		
895	<b>п.2.2. Горячее водоснабжение</b>						
896	Стариновская, 37	ремонт системы ГВС	м.п.	10	1430	октябрь	декабрь
897	Гуртьева, 16	ремонт системы ГВС	м.п.	20	2860	апрель	июнь
898	Гуртьева, 22	ремонт системы ГВС	м.п.	30	4290	апрель	июнь
899	Почтовая,4	ремонт системы ГВС	м.п.	28	4004	январь	март
900	Садовая, 4	ремонт системы ГВС	м.п.	20	2860	июль	сентябрь
901	ул.Славинского, д.8,9,10а,13,17,25,33, ул. Калиновского, д.32,д.74/2,д.23, ул. Тикоцкого, д.20, д.42, пр. Независимости, д.153/2, д.141/2	ремонт системы ГВС	м.п.	45	6435	октябрь	декабрь
902	ул. Калиновского, д.31, д.73/1, д.69, пр. Независимости, д.137/2, ул. Логойский тракт, д.24	ремонт системы ГВС	м.п.	85	12155	октябрь	декабрь



903	ул.Седых,д.14,д.22(раскопки)	ремонт системы ГВС	м.п.	17	29218,07	октябрь	декабрь
904	ул.Седых,68 (1,2,3 подъезд)	ремонт системы ГВС	м.п.	24	3432	апрель	июнь
905	ул.Калиновского,д.42,д.32,д.74/2,д.23, ул. Славинского, д.8,ул. Тикоцкого, д.20 д.42 п.1, пр. Независимости, д.153/2,д.141/2	ремонт системы ГВС	м.п.	70	10010	апрель	июнь
906	ул. Калиновского, д.93 п.1-4, д.91 п.3,5, д.107 п.1,2,ул. Седых, д.62 п.1, д.56 п.1,2	ремонт системы ГВС	м.п.	24	52000	январь	март
907	ул.Тикоцкого,4 п 1-2	ремонт системы ГВС	м.п.	10	1430	июль	сентябрь
908	ул.Тикоцкого,20 п 1	ремонт системы ГВС	м.п.	10	1430	апрель	июнь
909	ул.Тикоцкого,46/2 п 1-5	ремонт системы ГВС	м.п.	10	1430	январь	март
910	ул.Калиновского д.35,д.37, д.81, д. 9-15, д.73-75 (раскопки)	ремонт системы ГВС	м.п.	120	17160	июль	сентябрь
911	ул.Калиновского,44 п 3	ремонт системы ГВС	м.п.	10	1430	июль	сентябрь
912	ул.Калиновского,46 п 3	ремонт системы ГВС	м.п.	10	1430	июль	сентябрь
913	ул.Калиновского, 74/1 п 4,5	ремонт системы ГВС	м.п.	50	7150	июль	сентябрь
914	ул.Калиновского, 76 п 6	ремонт системы ГВС	м.п.	20	2860	июль	сентябрь
915	ул.Калиновского, д.73,д.75 (раскопки)	ремонт системы ГВС	м.п.	50	7150	октябрь	декабрь
916	ул.Калиновского, 82/2 п 1	ремонт системы ГВС	м.п.	50	7150	октябрь	декабрь
917	пр.Независимости д.135 п 3	ремонт системы ГВС	м.п.	20	2860	апрель	июнь
918	пр.Независимости д.137/2 п 1	ремонт системы ГВС	м.п.	25	3575	апрель	июнь
919	пр.Независимости д.139 п 3,	ремонт системы ГВС	м.п.	20	2860	апрель	июнь
920	пр.Независимости д.141/1 п 1	ремонт системы ГВС	м.п.	20	2860	январь	март
921	пр.Независимости д.141/2 п 4	ремонт системы ГВС	м.п.	25	3575	июль	сентябрь
922	ул.Кедышко, 14	ремонт системы ГВС	м.п.	18	2574	июль	сентябрь
923	ул.Кедышко, 5а	ремонт системы ГВС	м.п.	15	2145	июль	сентябрь
924	ул.Кедышко, 3а	ремонт системы ГВС	м.п.	15	2145	июль	сентябрь
925	ул.Кедышко, 3	ремонт системы ГВС	м.п.	15	2145	октябрь	декабрь
926	ул.Кедышко, 2	ремонт системы ГВС	м.п.	15	2145	октябрь	декабрь
927	ул.Волгоградская, 5	ремонт системы ГВС	м.п.	15	2145	апрель	июнь
928	ул.Волгоградская, 3	ремонт системы ГВС	м.п.	20	2860	апрель	июнь
929	ул.К.Чорного 3	ремонт системы ГВС	м.п.	23	3289	октябрь	декабрь
930	ул.К.Чорного 12	ремонт системы ГВС	м.п.	65	9295	октябрь	декабрь
931	ул.К.Чорного 14	ремонт системы ГВС	м.п.	65	9295	апрель	июнь
932	ул.К.Чорного 16	ремонт системы ГВС	м.п.	30	4290	апрель	июнь
933	ул.К.Чорного 18	ремонт системы ГВС	м.п.	75	10725	январь	март
934	ул.Я.Колоса 30	ремонт системы ГВС	м.п.	35	5005	июль	сентябрь
935	ул.Я.Колоса 34	ремонт системы ГВС	м.п.	40	5720	апрель	июнь
936	ул.Чернышевского д.4, ул. К.Чорного, д.11(раскопки)	ремонт системы ГВС	м.п.	40	5720	январь	март
937	ул.Чернышевского 11	ремонт системы ГВС	м.п.	57	8151	июль	сентябрь
938	ул.Чернышевского 11а	ремонт системы ГВС	м.п.	55	7865	июль	сентябрь
939	ул.Чернышевского 13	ремонт системы ГВС	м.п.	36	5148	июль	сентябрь
940	пр.Независимости 72а	ремонт системы ГВС	м.п.	40	5720	октябрь	декабрь
941	пер.К.Чорного 3	ремонт системы ГВС	м.п.	80	11440	октябрь	декабрь
942	пер. Калининградский, д.13	ремонт системы ГВС	м.п.	40	29000	январь	март
943	пер.К.Чорного 4	ремонт системы ГВС	м.п.	15	2145	апрель	июнь
944	пр.Независимости 93	ремонт системы ГВС	м.п.	40	5720	апрель	июнь

945	ул.К.Чорного 17	ремонт системы ГВС	м.п.	40	5720	апрель	июнь
946	ул.Чернышевского 6	ремонт системы ГВС	м.п.	25	3575	апрель	июнь
947	ул.Толбухина 5-5а	ремонт системы ГВС	м.п.	60	8580	апрель	июнь
948	ул.К.Чорного 9 - Чернышевского 3	ремонт системы ГВС	м.п.	160	22880	январь	март
949	Гинтовта Д.44-181,185,189	ремонт системы ГВС	м.п.	15	2145	июль	сентябрь
950	Гинтовта,18	ремонт системы ГВС	м.п.	18	2574	июль	сентябрь
951	Гинтовта 36	ремонт системы ГВС	м.п.	20	2860	январь	март
952	Независимости 185	ремонт системы ГВС	м.п.	16	2288	июль	сентябрь
953	Независимости 183	ремонт системы ГВС	м.п.	10	1430	июль	сентябрь
954	Острошицкая 5	ремонт системы ГВС	м.п.	15	2145	октябрь	декабрь
955	Острошицкая 13	ремонт системы ГВС	м.п.	15	2145	октябрь	декабрь
956	Городецкая 66	ремонт системы ГВС	м.п.	20	2860	апрель	июнь
957	Городецкая д.20	ремонт системы ГВС	м.п.	14	6000	январь	март
958	Острошицкая 11	ремонт системы ГВС	м.п.	15	2145	январь	март
959	Шафарнянская,14	ремонт системы ГВС	м.п.	30	4290	июль	сентябрь
960	Городецкая,20	ремонт системы ГВС	м.п.	18	2574	апрель	июнь
961	Шафарнянская,2	ремонт системы ГВС	м.п.	45	6435	январь	март
962	Шафарнянская,3	ремонт системы ГВС	м.п.	54	7722	июль	сентябрь
963	Шугаева д.7 (т/э, т/п в том числе квартир)	ремонт системы ГВС	м.п.	22	3146	июль	сентябрь
964	Шугаева д.3 корп 3 (т/э, т/п в том числе квартир)	ремонт системы ГВС	м.п.	45	6435	июль	сентябрь
965	Шугаева д.3 корп 1 (т/э, т/п в том числе квартир)	ремонт системы ГВС	м.п.	55	7865	октябрь	декабрь
966	Руссиянова д. 3 корпус 1	ремонт системы ГВС	м.п.	28	4004	апрель	июнь
967	Руссиянова д. 3 корпус 2	ремонт системы ГВС	м.п.	80	11440	апрель	июнь
968	Руссиянова д.29, кор. 1	ремонт системы ГВС	м.п.	38	5434	июль	сентябрь
969	Руссиянова 13, кор. 3	ремонт системы ГВС	м.п.	80	11440	октябрь	декабрь
970	Руссиянова 13, кор. 1	ремонт системы ГВС	м.п.	23	3289	октябрь	декабрь
971	Руссиянова 13, кор. 2	ремонт системы ГВС (замена насоса)	шт.	1	939	апрель	июнь
972	<b>ИТОГО</b>			<b>2534</b>	<b>363158</b>		
973	<b>Холодное водоснабжение</b>						
974	<b>п.2.3.</b>						
975	Садовая, 4	Замена насоса	шт.	1	132	апрель	июнь
976	Стариновская, 37	Замена водомерного узла	шт.	1	132	апрель	июнь
977	ул.Стариновская, 7	ремонт системы ХВС	шт.	1	132	апрель	июнь
978	ул.Гуртьева, 16	ремонт системы ХВС	м.п.	15	1976	январь	март
979	ул.Гуртьева, 22	ремонт системы ХВС	м.п.	25	3293	июль	сентябрь
980	ул.Почтовая, 4	ремонт системы ХВС	м.п.	12	1580	июль	сентябрь
981	Беляева, 5	ремонт системы ХВС	м.п.	15	1976	январь	март
982	ул. Калиновского, д.15,д.72, ул. Славинского, д.3,д.7/2, пр. Независимости, д.133,д.141/2	ремонт системы ХВС	м.п.	15	1976	июль	сентябрь
983	ул Калиновского, д.15-62,63,66,67,70,71, д.72, ул. Славинского, д.3, д.7/2 кв.18а,пр. Независимости, д.133,д.137/2,д.141/2	ремонт системы ХВС	м.п.	20	3900	январь	март
984	ул. Калиновского, д.93 п.1-4, д.91 п.4,5,ул. Седых, д.62 п.1, д.56 п.6	ремонт системы ХВС	м.п.	32	25000	январь	март
985	ул.Кедышко, 23а	ремонт системы ХВС	м.п.	35	4610	апрель	июнь
986	ул.Кедышко, 23	ремонт системы ХВС	м.п.	15	1976	апрель	июнь
987	ул.Кедышко, 21а	ремонт системы ХВС	м.п.	20	2634	январь	март

988	ГП "ЖЭУ №3" (согласно расшифровке)	ремонт системы ХВС	м.п.	40	24000	январь	март
989	ул.Кедышко, 16	ремонт системы ХВС	м.п.	20	2634	январь	март
990	ул.Кедышко, 14	ремонт системы ХВС	м.п.	12	1580	июль	сентябрь
991	ул.Новгородская, 7	ремонт системы ХВС	м.п.	9	1185	июль	сентябрь
992	пр-д Чайковского, 4	ремонт системы ХВС	м.п.	10	1317	октябрь	декабрь
993	пр-д Чайковского, 6	ремонт системы ХВС	м.п.	7	922	апрель	июнь
994	ул.Макаёнка, 13а	ремонт системы ХВС	м.п.	30	3951	апрель	июнь
995	ул.Филимонова, 43	ремонт системы ХВС	м.п.	50	6585	октябрь	декабрь
996	ул.Филимонова, 45	ремонт системы ХВС	м.п.	50	6585	апрель	июнь
997	ул.Филимонова, 47а	ремонт системы ХВС	м.п.	38	5005	апрель	июнь
998	ул.П.Бровки 32а	ремонт системы ХВС	м.п.	26	3424	апрель	июнь
999	ул.Козлова 13	ремонт системы ХВС	м.п.	85	11195	январь	март
1000	ул.Козлова 15	ремонт системы ХВС	м.п.	85	11195	июль	сентябрь
1001	ул.Козлова 19	ремонт системы ХВС	м.п.	95	12512	июль	сентябрь
1002	ул.К.Чорного 16	ремонт системы ХВС	м.п.	45	5927	январь	март
1003	ул.К.Чорного 18	ремонт системы ХВС	м.п.	25	3293	июль	сентябрь
1004	ул.Я.Колоса 30	ремонт системы ХВС	м.п.	55	7244	апрель	июнь
1005	ул.Я.Колоса 34	ремонт системы ХВС	м.п.	60	7902	январь	март
1006	ул.Чернышевского 3	ремонт системы ХВС	м.п.	15	1976	июль	сентябрь
1007	ул.К.Чорного 11	ремонт системы ХВС	м.п.	40	5268	январь	март
1008	ул.К.Чорного 13	ремонт системы ХВС	м.п.	85	11195	июль	сентябрь
1009	ул.К.Чорного 13а	ремонт системы ХВС	м.п.	45	5927	июль	сентябрь
1010	ул.К.Чорного 15	ремонт системы ХВС	м.п.	30	3951	июль	сентябрь
1011	ул.К.Чорного 17	ремонт системы ХВС	м.п.	40	5268	октябрь	декабрь
1012	Гинтовта,36	ремонт системы ХВС	шт.	4	527	апрель	июнь
1013	Острошицкая 5	ремонт системы ХВС	шт.	5	659	апрель	июнь
1014	Острошицкая 13	ремонт системы ХВС	шт.	5	659	январь	март
1015	Гинтовта 32	ремонт системы ХВС	шт.	5	659	июль	сентябрь
1016	Шафарняская 14	ремонт системы ХВС	шт.	5	659	апрель	июнь
1017	Шафарняская 2	ремонт системы ХВС	шт.	4	527	январь	март
1018	Городецкая 66	ремонт системы ХВС	шт.	3	395	июль	сентябрь
1019	Городецкая 60	ремонт системы ХВС	шт.	4	527	июль	сентябрь
1020	Гинтовта,д.44-181,185,189	ремонт системы ХВС	шт.	4	1250	январь	март
1021	Городецкая 58	ремонт системы ХВС	м	15	1976	октябрь	декабрь
1022	Шугаева д.7 (т/э, т/п в том числе квартир)	ремонт системы ХВС	м.п.	15	1976	апрель	июнь
1023	Шугаева д.3 корп 3 (т/э, т/п в том числе квартир)	ремонт системы ХВС	м.п.	12	1580	апрель	июнь
1024	Шугаева д.3 корп 1 (т/э, т/п в том числе квартир)	ремонт системы ХВС	м.п.	20	2634	апрель	июнь
1025	Шугаева д.3 корп 2 (т/э, т/п в том числе квартир)	ремонт системы ХВС	м.п.	40	5268	январь	март
1026	Руссиянова 25	ремонт системы ХВС	м.п.	25	3293	январь	март
1027	Руссиянова д. 27 корпус 2	ремонт системы ХВС	м.п.	18	2371	апрель	июнь
1028	Руссиянова д. 27 корпус 1	ремонт системы ХВС	м.п.	26	3424	январь	март
1029	Руссиянова д.29, кор. 1	ремонт системы ХВС	м.п.	38	5005	апрель	июнь
1030	Руссиянова 13, кор. 3	ремонт системы ХВС	м.п.	15	2023	январь	март
1031	<b>ИТОГО</b>			<b>1467</b>	<b>193 251</b>		

1032	<b>п.2.4. КАНАЛИЗАЦИЯ</b>						
1033	ул.Рогачевская 7	ремонт системы канализации	м.п.	15	939	январь	март
1034	ул.50лет Победы, д.5/1, д.15, ул. Рогачевская, д.7, ул. Садовая, д.8	ремонт системы канализации	м.п.	20	8500	январь	март
1035	ул.Фогеля, 1	ремонт системы канализации	м.п.	20	1252	апрель	июнь
1036	ул. Тикоцкого, д.22,д.38 п.1,д.34/1 п.1	ремонт системы канализации	м.п.	15	939	январь	март
1037	ул. Логойский тракт, д.30/4,д.32/3 кв.7,11,15,19	ремонт системы канализации	м.п.	10	5000	январь	март
1038	ул.Кнорина, 3	ремонт системы канализации	м.п.	10	626	июль	сентябрь
1039	ул.Кедышко, 23а	ремонт системы канализации	м.п.	15	939	июль	сентябрь
1040	ул.Кедышко, 23	ремонт системы канализации	м.п.	15	939	октябрь	декабрь
1041	ул.Кедышко, 21а	ремонт системы канализации	м.п.	15	939	апрель	июнь
1042	ул.Кедышко, 18 п.4, ул. Калинина, д.5 п.2	ремонт системы канализации	м.п.	12	751	апрель	июнь
1043	ул.Кедышко, 16	ремонт системы канализации	м.п.	12	751	январь	март
1044	ул.Кедышко, 14	ремонт системы канализации	м.п.	10	626	июль	сентябрь
1045	ул.Кедышко, 7	ремонт системы канализации	м.п.	15	939	апрель	июнь
1046	ул.Кедышко, 5а	ремонт системы канализации	м.п.	15	939	январь	март
1047	ул.Кедышко, 3а	ремонт системы канализации	м.п.	15	939	июль	сентябрь
1048	ул.Кедышко, 3 п.1,2,3	ремонт системы канализации	м.п.	15	939	июль	сентябрь
1049	ул.Кедышко, 2	ремонт системы канализации	м.п.	10	626	июль	сентябрь
1050	ул.Волгоградская, 25б	ремонт системы канализации	м.п.	10	626	октябрь	декабрь
1051	ул.Волгоградская, 15	ремонт системы канализации	м.п.	12	751	апрель	июнь
1052	ул.Волгоградская, 9	ремонт системы канализации	м.п.	15	939	апрель	июнь
1053	ул.Волгоградская, 5	ремонт системы канализации	м.п.	15	939	апрель	июнь
1054	ул.Волгоградская, 3	ремонт системы канализации	м.п.	30	1878	январь	март
1055	ул.Волгоградская, 39а	ремонт системы канализации	м.п.	7	438	июль	сентябрь
1056	ул.Волгоградская, 47	ремонт системы канализации	м.п.	9	563	апрель	июнь
1057	ул.Логойский тракт, 6	ремонт системы канализации	м.п.	25	1565	июль	сентябрь
1058	ул.Логойский тракт, 8	ремонт системы канализации	м.п.	10	626	апрель	июнь
1059	ул.Новгородская, 7	ремонт системы канализации	м.п.	6	376	январь	март
1060	пр-д Чайковского, 3 выпуск кв.3	ремонт системы канализации	м.п.	12	751	июль	сентябрь
1061	пр-д Чайковского, 6	ремонт системы канализации	м.п.	6	376	июль	сентябрь
1062	ул.Макаёнка, 13а	ремонт системы канализации	м.п.	38	2379	июль	сентябрь
1063	ул.Макаёнка, 13б	ремонт системы канализации	м.п.	30	1878	октябрь	декабрь
1064	пер. Калининградский, д.13	ремонт системы ливневой канализации	м.п.	16	23006	январь	март
1065	ул.Макаёнка, 15а	ремонт системы канализации	м.п.	36	2254	апрель	июнь
1066	ул.Макаёнка, 15в	ремонт системы канализации	м.п.	50	3130	апрель	июнь
1067	пр.Независимости, 91 п.1-4, пер. Калининградский, д.13 п.1-3	ремонт системы канализации	м.п.	38	31000	январь	март
1068	пр.Независимости, 111	ремонт системы канализации	м.п.	28	1753	июль	сентябрь
1069	пр.Независимости, 113	ремонт системы канализации	м.п.	38	2379	апрель	июнь
1070	ул.Парниковая, 3к.1	ремонт системы канализации	м.п.	35	2191	январь	март
1071	ул.Парниковая, 3к.2	ремонт системы канализации	м.п.	38	2379	июль	сентябрь
1072	ул.Парниковая, 3к.3	ремонт системы канализации	м.п.	40	2504	июль	сентябрь
1073	ул.Парниковая, 5	ремонт системы канализации	м.п.	38	2379	июль	сентябрь
1074	ул.Парниковая, 7	ремонт системы канализации	м.п.	38	2379	октябрь	декабрь

1075	ул.Парниковая, 9	ремонт системы канализации	м.п.	80	5008	апрель	июнь
1076	ул.Парниковая, 11	ремонт системы канализации	м.п.	50	3130	апрель	июнь
1077	ул.Парниковая, 17а	ремонт системы канализации	м.п.	14	876	апрель	июнь
1078	ул.Парниковая, 19а	ремонт системы канализации	м.п.	14	876	январь	март
1079	ул.Филимонова, 31	ремонт системы канализации	м.п.	14	876	июль	сентябрь
1080	ул.Филимонова, 39	ремонт системы канализации	м.п.	38	2379	апрель	июнь
1081	ул.Филимонова, 43	ремонт системы канализации	м.п.	38	2379	январь	март
1082	ул.Филимонова, 45	ремонт системы канализации	м.п.	38	2379	июль	сентябрь
1083	ул.Филимонова, 47а	ремонт системы канализации	м.п.	38	2379	июль	сентябрь
1084	ул.Макаёнка, 13а	ремонт системы канализации	м.п.	35	2191	июль	сентябрь
1085	ул.Макаёнка, 13б	ремонт системы канализации	м.п.	36	2254	октябрь	декабрь
1086	ул.Макаёнка, 15а	ремонт системы канализации	м.п.	40	2504	апрель	июнь
1087	ул.Макаёнка, 15в	ремонт системы канализации	м.п.	44	2754	апрель	июнь
1088	ул.Парниковая, 3к.1	ремонт системы канализации	м.п.	50	3130	апрель	июнь
1089	ул.Парниковая, 3к.2	ремонт системы канализации	м.п.	50	3130	январь	март
1090	ул.Парниковая, 3к.3	ремонт системы канализации	м.п.	65	4069	июль	сентябрь
1091	ул.Парниковая, 5	ремонт системы канализации	м.п.	70	4382	апрель	июнь
1092	ул.Парниковая, 7	ремонт системы канализации	м.п.	35	2191	январь	март
1093	ул.Парниковая, 9	ремонт системы канализации	м.п.	20	1252	июль	сентябрь
1094	ул.Парниковая, 11	ремонт системы канализации	м.п.	80	5008	июль	сентябрь
1095	ул.Филимонова, 39	ремонт системы канализации	м.п.	35	2191	июль	сентябрь
1096	ул.Филимонова, 43	ремонт системы канализации	м.п.	50	3130	октябрь	декабрь
1097	ул.Филимонова, 45	ремонт системы канализации	м.п.	60	3756	апрель	июнь
1098	ул.Филимонова, 47а	ремонт системы канализации	м.п.	35	2191	апрель	июнь
1099	ул.Чернышевского 11	ремонт системы канализации	м.п.	15	939	апрель	июнь
1100	ул.Чернышевского 13	ремонт системы канализации	м.п.	9	563	январь	март
1101	пер.Калининградский 13	ремонт системы канализации	м.п.	30	1878	июль	сентябрь
1102	ул.Сургавнова 22	ремонт системы канализации	м.п.	22	1377	апрель	июнь
1103	Ложинская,19 п. 1,8,9,7	ремонт системы канализации	м.п.	40	2504	январь	март
1104	Независимости 191А	ремонт системы канализации	м.п.	20	1252	июль	сентябрь
1105	Гинтовта,д.5б	ремонт системы канализации	м.п.	36	2254	июль	сентябрь
1106	Гинтовта,24 п.1,2,3	ремонт системы канализации	м.п.	60	3756	июль	сентябрь
1107	Городецкая 70 п2	ремонт системы канализации	м.п.	45	2817	октябрь	декабрь
1108	Стариновская,4	ремонт системы канализации	м.п.	36	2254	апрель	июнь
1109	Никифорова,35 п.6	ремонт системы канализации	м.п.	18	1127	апрель	июнь
1110	Никифорова,33	ремонт системы канализации	м.п.	18	1127	апрель	июнь
1111	Никифорова,31	ремонт системы канализации	м.п.	18	1127	январь	март
1112	Никифорова,41	ремонт системы канализации	м.п.	18	1127	июль	сентябрь
1113	Никифорова,39	ремонт системы канализации	м.п.	18	1127	апрель	июнь
1114	ул. Никифорова,25 п.6, ул. Городецкая, д.34 п.3	ремонт системы канализации	м.п.	18	8001	январь	март
1115	Никифорова,23	ремонт системы канализации	м.п.	18	1127	июль	сентябрь
1116	Руссиянова,10	ремонт системы канализации	м.п.	38	2379	июль	сентябрь
1117	Руссиянова,12	ремонт системы канализации	м.п.	41	2567	июль	сентябрь
1118	Независимости,174	ремонт системы канализации	м.п.	18	1127	октябрь	декабрь

1119	Независимости,180	ремонт системы канализации	м.п.	18	1127	апрель	июнь
1120	Независимости,182	ремонт системы канализации	м.п.	18	1127	апрель	июнь
1121	Россиянова д. 3, корпус 1	ремонт системы канализации	м. п.	32	2003	апрель	июнь
1122	Россиянова д. 3, корпус 2	ремонт системы канализации	м. п.	44	2754	апрель	июнь
1123	Шугаева д.17, корпус 2	ремонт системы канализации	м. п.	70	4382	январь	март
1124	Россиянова д. 46	ремонт системы канализации	м. п.	41	2567	апрель	июнь
1125	Россиянова д. 42	ремонт системы канализации	м. п.	74	4632	январь	март
1126	Никифорова д. 7	ремонт системы канализации	м. п.	44	2754	апрель	июнь
1127	Никифорова д. 5	ремонт системы канализации	м. п.	35	2364	январь	март
1128	<b>ИТОГО</b>			<b>2800</b>	<b>175453</b>		
1129	<b>п.2.5. Ремонт теплообменника</b>						
1130	Высоцкого 1	ремонт теплообменника	шт.	1	11087	апрель	июнь
1131	Огинского 4	ремонт теплообменника	шт.	1	11087	июль	сентябрь
1132	Копиевича 5	ремонт теплообменника	шт.	1	11087	январь	март
1133	Копиевича 7	ремонт теплообменника	шт.	1	11087	январь	март
1134	Никифорова 4	ремонт теплообменника	шт.	1	11087	январь	март
1135	Скорины 43	ремонт теплообменника	шт.	1	11087	январь	март
1136	ул.Калинина, д.4	ремонт теплообменника	шт.	1	13335,62	январь	март
1137	жилой фонд ГП "ЖЭУ-1,2,3,4,6"	ремонт теплообменника	шт.	13	144136	июль	сентябрь
1138	<b>ИТОГО</b>			<b>21</b>	<b>232832</b>		
1139	<b>п.2.7. Ремонт, замена и установка групповых ПУ на СО и ГВС</b>						
1140	жилой фонд	Ремонт САР, ПЛК	шт	45	64530	январь	декабрь
1141	жилой фонд	замена ПУ электрической энергии на тепловой энергией индивидуальной станции	шт	45	64530	январь	декабрь
1142	жилой фонд	замена Пу тепловой энергии	шт	45	64530	январь	декабрь
1143	ГП "ЖЭУ №3" (согласно расшифровке)	замена ПУ электрической энергии	шт	45	12000	январь	март
1144	жилой фонд	ремонт Пу тепловой энергии	шт	45	64433	январь	декабрь
1145	<b>ИТОГО</b>			<b>180</b>	<b>258023</b>		
1146	<b>п.2.8. электротехнические устройства</b>						
1147	<b>Замена электропроводки, электрооборудования и др.</b>						
1148	ул. Садовая, д.1, д.8	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт.	40	13920	январь	март
1149	ул. Садовая, д.2, д.4	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт.	50	17400	апрель	июнь
1150	ул. Садовая, д.6, ул. Гуртьева, д.16	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт.	50	17400	июль	сентябрь
1151	ул. 50 лет Победы, д.1/1	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт.	40	13920	октябрь	декабрь
1152	пр.Независимости д.133 п 1-10	Смена проводки	м.п.	15	5220	апрель	июнь
1153	пр.Независимости д.147/1 п 1	Смена проводки	м.п.	15	5220	апрель	июнь
1154	пр.Независимости д.151/1 п 1	Смена проводки	м.п.	15	5220	апрель	июнь
1155	пр.Независимости д.151/2 п 1	Смена проводки	м.п.	25	8700	январь	март
1156	ул. Калиновского, д.15,д.69,д.87,д.62, ул. Седых, д.38а, ул. Славинского, д.37, ул. Тикоцкого, д.16	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт	110	38280	январь	март
1157	ул. Калиновского, д.35,д.5,д.37, ул. Славинского, д.37, ул. Тикоцкого, д.18, ул. Седых, д.62, пр. Независимости, д.141/2	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт.	110	38280	апрель	июнь

1158	ул. Калиновского, д.41,д.33, д.56, д.72, ул. Седых, д.4,д.68, ул. Славинского, д.37, д.23,пр. Независимости, д.141/1,д.139	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт.	110	38280	июль	сентябрь
1159	ул. Калиновского, д.9, д.91, ул. Логойский тракт, д.34/2, ул. Славинского, д.6, ул. Тикоцкого, д.20пр. Независимости, д.135,д.153/2	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт.	110	38280	октябрь	декабрь
1160	пр.Независимости д.91,д.93,ул. Калинина, д.12,д.15,д.15а,д.23, ул. К.Чорного, д.26	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт.	110	38280	январь	март
1161	ул. К.Чорного, д.33б,д.35, ул. Мержинского, д.11,д.9,д.7,д.5,д.3,ул. Чернышевского, д.6,д.4,д.11а,д.13,ул. Ботаническая, д.7а,ул. Козлова, д.13	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт.	110	38280	апрель	июнь
1162	пер. К.Чорного, д.5а, ул. П.Бровки, д.32а, ул. Калинина, д.30, ул. Мержинского, д.1а, ул. Кнорина, д.5,д.17а, ул. Кедышко, д.21а,д.23а, ул. Парниковая, д.11	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт.	110	38280	июль	сентябрь
1163	ул. Парниковая, д.17а,д.9,ул. Филимонова, д.31,д.45, ул. Макаенка, д.13а,д.14а,д.15в,пр. Независимости, д.92,д.111,д.113	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт.	110	38280	октябрь	декабрь
1164	ул.Чернышевского 4	ремонт ВРУ, РУ	шт.	1	348	июль	сентябрь
1165	ул.Парниковая, 5	ремонт ВРУ, РУ	шт.	2	696	июль	сентябрь
1166	ул.Парниковая, 7	ремонт ВРУ, РУ	шт.	2	696	июль	сентябрь
1167	ул.Парниковая, 9	ремонт ВРУ, РУ	шт.	2	696	октябрь	декабрь
1168	ул.Парниковая, 11	ремонт ВРУ, РУ	шт.	2	696	апрель	июнь
1169	ул.Филимонова, 39	ремонт ВРУ, РУ	шт.	2	696	апрель	июнь
1170	ул.Чернышевского 4	замена повода	шт.	1	348	апрель	июнь
1171	ул.Кнорина, 13 моп, ту	замена эл.проводки МОП	м.п.	6	2088	январь	март
1172	ул.Козлова 13	замена эл.проводки МОП	м.п.	7	2436	июль	сентябрь
1173	ГП "ЖЭУ №3" (согласно расшифровке)	ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков)	шт.	110	95000	январь	март
1174	ул.К.Чорного 10	замена эл.проводки МОП	м.п.	6	2088	июль	сентябрь
1175	ул.К.Чорного 6	замена эл.проводки МОП	м.п.	8	2784	октябрь	декабрь
1176	ул.К.Чорного 12	замена эл.проводки МОП	м.п.	45	15660	апрель	июнь
1177	ул.К.Чорного 14	замена эл.проводки МОП	м.п.	55	19140	апрель	июнь
1178	ул.К.Чорного 18	замена эл.проводки МОП	м.п.	10	3480	апрель	июнь
1179	ул.Чернышевского 3	замена эл.проводки МОП	м.п.	15	5220	январь	март
1180	ул.Чернышевского 7а	замена эл.проводки МОП	м.п.	30	10440	июль	сентябрь
1181	ул.Чернышевского 11а	замена эл.проводки МОП	м.п.	22	7656	апрель	июнь
1182	ул.Чернышевского 13	замена эл.проводки МОП	м.п.	20	6960	январь	март
1183	ГП "ЖЭУ №4" (согласно расшифровке)	ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков)	шт.	110	57000	январь	март
1184	пр. Независимости, д.185,ул. Ложинская, д.17,ул. Горрдецкая, д.32,д.70,ул. Шафарнянская, д.3,пр. Независимости, д.182,	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт.	110	38280	апрель	июнь
1185	ул. Городецкая, д.6,д.38, ул. Гинтовта, д.5а,д.5б,д.5в, ул. Шафарнянская, д.6,ул. Стариновская, д.4, пр. Независимости, д.174	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт.	110	38280	июль	сентябрь
1186	ул. Гинтовта, д.18,д.6,д.4,ул. Руссиянова, д.10,д.12	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт.	110	38280	октябрь	декабрь
1187	ГП "ЖЭУ №6" (согласно расшифровке)	ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков)	шт.	30	11000	январь	март
1188	ул.Руссиянова,30/1,д.18	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт.	40	13920	апрель	июнь
1189	ул. Руссиянова, д.3/1	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт.	30	10440	июль	сентябрь
1190	ул. Руссиянова, д.18,д.3/1	ремонт поэтажных Эл.щитков	шт.	20	6960	октябрь	декабрь
1191	Никифорова д. 7, (под-д 1), 5 этаж	Смена проводки	шт.	1	348	июль	сентябрь

1192	Шугаева д.9	Смена проводки	м.п.	15	5220	апрель	июнь
1193	Шугаева д.11	Смена проводки	м.п.	8	2784	январь	март
1194	Россиянова д. 13 корпус 3	Смена проводки	м.п.	7	2436	июль	сентябрь
1195	Россиянова 13, кор. 2	Смена проводки	м.п.	6	2088	апрель	июнь
1196	ул. Шугаева, д.9	ремонт системы электроснабжения	м.п.	5	1976	январь	март
1197	<b>ИТОГО</b>			<b>1973</b>	<b>686 840</b>		



1198	<b>п.2.8.2. Замена светильников на энергосберегающие</b>						
1199	ГП "ЖЭУ №1"	замена светильников	шт	25	15000	январь	март
1200	ГП "ЖЭУ №2"	замена светильников	шт	130	28000	январь	март
1201	ГП "ЖЭУ №2"	замена фасадных светильников	шт	25	13000	январь	март
1202	ГП "ЖЭУ №3"	замена светильников	шт	130	34000	январь	март
1203	ГП "ЖЭУ №4"	замена светильников	шт	131	6497,6	январь	декабрь
1204	ГП "ЖЭУ №6"	замена фасадных светильников	шт.	25	1262	январь	декабрь
1205	<b>ИТОГО</b>			<b>441</b>	<b>21896</b>		
	<b>п.2.8.3. Обслуживание механических и электрических подъемных платформ</b>						
	ул. А.Висоцкого, 1 (1-5п)						
	ул. Городецкая, 5-69						
	ул. Городецкая, 58-194						
	пер. Калинина, 9-65						
	ул. Калиновского, 54/1-1						
	ул. Калиновского, 82/2-102						
	пер. Калинина, 9-21						
	пр. Независимости, 145-268						
	пр. Независимости, 137/1-293						
	пр. Независимости, 143/1-71						

1206	ул. Никифорова,10-20	Техническое освидетельствование и электрофизические измерения платформ	шт	46	4900	январь	декабрь
	ул. Никифорова, 23-118						
	ул. Острошицкая,11-240						
	ул. Парниковая,7-3						
	ул. Почтовая, 2-73						
	ул.Руссиянова,27/1-204						
	ул.Руссиянова,28-50						
	ул.Руссиянова,18-275						
	ул.Руссиянова,3/1-545						
	ул.Руссиянова,29/1-97						
	ул. Рогачевская,9-69						
	ул. Тикоцкого, 48-42						
	ул.Тикоцкого, 20-54						
	ул. Филимонова, 45-77						
	ул. Чернышевского,11- (88,99,102)						
	ул. Чернышевского,11-142						
	ул.Шугаева,13/1-292						
	ул. Шугаева, 17/2-25						
	ул. Основателей, 3						
	ул. Основателей, 5						
	пр. Независимости, 191 Ж						
	ул. Руссиянова, 42-20						
	пр. Независимости, 131/1-5						
	ул. Волгоградская, 25А-128						
	ул. Рогачевская, 10В-41						
	ул. Никифорова, 33-4						
	ул. Шугаева, 21/1-58						
	ул. Калиновского, 82/1-12						
	пр. Независимости, 143-2-20						
	ул. Шугаева, 23-2-178						
	ул. Тикоцкого, 2-201						
ул. Никифорова, 33-72							
ул. Никифорова, 15-12							
ул. 50 лет Победы, 10 п.1.							
ул. Никифорова, 35-5							
ул. Тикоцко, 50/1							
ул. А.Высоцкого, 1 ( 1-5п)							
ул. Городецкая,5-69							
ул. Городецкая, 58-194							
пер. Калинина,9-65							
ул. Калиновского,54/1-1							
ул. Калиновского,82/2-102							
пер.Калинина,9-21							
пр. Независимости,145-268							
пр. Независимости,137/1-293							
пр. Независимости, 143/1-71							
ул. Никифорова,10-20							
ул. Никифорова, 23-118							
ул. Острошицкая,11-240							
ул. Парниковая,7-3							
ул. Почтовая, 2-73							
ул.Руссиянова,27/1-204							
ул.Руссиянова,28-50							
ул.Руссиянова,18-275							

1207	ул.Руссиянова,3/1-545	техническое обслуживание платформ	ШТ	46	8622	январь	декабрь
	ул.Руссиянова,29/1-97						
	ул. Рогачевская,9-69						
	ул. Тикоцкого, 48-42						
	ул.Тикоцкого, 20-54						
	ул. Филимонова, 45-77						
	ул. Чернышевского,11- (88,99,102)						
	ул. Чернышевского,11-142						
	ул.Шугаева,13/1-292						
	ул. Шугаева, 17/2-25						
	ул. Основателей, 3						
	ул. Основателей, 5						
	пр. Независимости, 191 Ж						
	ул. Руссиянова, 42-20						
	пр. Независимости, 131/1-5						
	ул. Волгоградская, 25А-128						
	ул. Рогачевская, 10В-41						
	ул. Никифорова, 33-4						
	ул. Шугаева, 21/1-58						
	ул. Калиновского, 82/1-12						
	пр. Независимости, 143-2-20						
ул. Шугаева, 23-2-178							
ул. Тикоцкого, 2-201							
ул. Никифорова, 33-72							
ул. Никифорова, 15-12							
ул. 50 лет Победы, 10 п.1.							
ул. Никифорова, 35-5							
ул. Тикоцкто, 50/1							
<b>ИТОГО</b>					<b>8622</b>		
<b>п.2.8.4. Ремонт и обслуживание систем ПДЗ и АПС, пожарной и охранной сигнализации</b>							
1208	ул. Гинтовта, д.5а п.1,2	ремонт системы ПДЗ и АПС	шт	3	18000	январь	декабрь
1209	ул. Гинтовта, д.5б	ремонт системы ПДЗ и АПС	шт	1	27000	январь	декабрь
1210	ул. Гинтовта, д.5в	ремонт системы ПДЗ и АПС	шт	2	27000	январь	декабрь
1211	пр. Независимости, д.123/3	ремонт системы ПДЗ и АПС	шт	2	9000	январь	декабрь
1212	пр. Независимости, д.131/1	ремонт системы ПДЗ и АПС	шт	2	9000	январь	декабрь
1213	пр. Независимости, д.168/2	ремонт системы ПДЗ и АПС	шт	2	20000	январь	декабрь
1214	ул. Ботаническая, д.7а	ремонт системы ПДЗ и АПС	шт	2	15000	январь	декабрь
1215	<b>ИТОГО</b>				<b>200000</b>		

1216	<b>п.2.8.5. ликвидация отказов лифтов</b>	50 лет Победы, 14; 50 лет Победы, 10; 50 лет Победы, 19; 50 лет Победы, 21; 50 лет Победы, 23; 50 лет Победы, 9; Ботаническая, 7А; Бровки, 32а; Волгоградская, 25а; А.Высоцкого, 1; Героев 120 дивизии, 10; Героев 120 дивизии, 23; Героев 120 дивизии, 27; Героев 120 дивизии, 44; Героев 120 дивизии, 46; Героев 120 дивизии, 8; Гинтовта, 5а; Гинтовта, 5б; Гинтовта, 5в; Калиновского, 101; Калиновского, 105; Калиновского, 23а; Калиновского, 40к2; Калиновского, 40к3; Калиновского, 40к4; Калиновского, 48к1; Калиновского, 48к2; Калиновского, 54к1; Калиновского, 54к2; Калиновского, 54к3; Калиновского, 67; Калиновского, 70; Калиновского, 74к1; Калиновского, 74к2; Калиновского, 80к2; Калиновского, 81; Калиновского, 82к1; Калиновского, 82к2; Калиновского, 87; Калиновского, 99; Карбышева, 11; Карбышева, 1к1; Карбышева, 1к2; Карбышева, 1к3; Карбышева, 7; Карбышева, 9; Кнорина, 17 д; Козлова, 35; Копиевича, 3; Копиевича, 5; Копиевича, 7; Логойский тр. 2; Логойский тр. 28к1; Логойский тр. 30к4; Логойский тр. 32к1; Логойский тр. 34к1; Логойский тр. 4; Логойский тр. 6; Логойский тр. 8; Макаенка, 15а; Макаенка, 7а; Навуковая, 2; Навуковая, 4; Навуковая, 6; Никифорова, 10; Никифорова, 8; Огинского, 4; Основателей, 3; Основателей, 5; Основателей, 11; Основателей, 13; Острошицкая, 15; Парниковая, 3к2; Парниковая, 3к3; Парниковая, 9; Калинина пер., 9; Макаенка пер., 4; К.Чорного пер., 5а; Почтовая, 2; Независимости пр-т, 191Е; Независимости пр-т, 191Ж; Независимости пр-т, 123к2; Независимости пр-т, 123к3; Независимости пр-т, 125; Независимости пр-т, 127; Независимости пр-т, 129к2; Независимости пр-т, 131к1; Независимости пр-т, 131к2; Независимости пр-т, 133; Независимости пр-т, 137к1; Независимости пр-т, 137к2; Независимости пр-т, 143к1; Независимости пр-т, 145; Независимости пр-т, 147к2; Независимости пр-т, 151к1; Независимости пр-т, 151к2; Независимости пр-т, 155к1; Независимости пр-т, 157; Независимости пр-т, 168к1, 168к2, 168к3; Независимости пр-т, 170; Независимости пр-т, 183; Независимости пр-т, 185; Независимости пр-т, 72; Независимости пр-т, 72 а; Независимости пр-т, 76; Независимости пр-т, 80; Независимости пр-т, 91; Независимости пр-т, 93; Рогачевская, 7а; Руссиянова, 21; Руссиянова, 24; Руссиянова, 25; Руссиянова, 30к1; Руссиянова, 30к2; Руссиянова, 32к2; Садовая, 12; Садовая, 6а; Садовая, 7; Седых, 14а; Седых, 14б; Скорины, 43; Скорины, 43А; Славинского, 10а; Славинского, 17; Славинского, 29; Славинского, 37; Славинского, 39; Славинского, 41; Славинского, 43; Славинского, 6; Славинского, 9; Стариновская, 2; Сурганова, 22; Тикоцкого, 10; Тикоцкого, 14; Тикоцкого, 16; Тикоцкого, 18; Тикоцкого, 20; Тикоцкого, 24; Тикоцкого, 26; Тикоцкого, 28; Тикоцкого, 34к1; Тикоцкого, 34к2; Тикоцкого, 38; Тикоцкого, 4; Тикоцкого, 42; Тикоцкого, 46к1; Тикоцкого, 46к2; Тикоцкого, 48; Тикоцкого, 50к1; Тикоцкого, 50к2; Тикоцкого, 6; Толбухина, 11; Толбухина, 16; Уручская, 5; Филимонова, 35; Филимонова, 39; Филимонова, 47а; Чернышевского, 6; Шафарнянская, 3; Шугаева, 17; Шугаева, 17Б; Шугаева, 21к1; К. Туровского, 4;	Ремонтно-восстановительные работы и работы по ремонту диспетчерской связи при эксплуатации лифтового оборудования в жилых домах Первомайского района г. Минска	шт	122	294000,00	январь	декабрь
1217								
1218	<b>ИТОГО</b>				<b>294000</b>			

1219	<b>п.2.10. Прочие работы по ремонту трубопроводов и инженерных сетей</b>						
1220	Россиянова д. 15	замена пож. Трубопроводов	м. п.	86	1900	октябрь	декабрь
1221	Россиянова 13, корп. 2	замена пож. Трубопроводов	м. п.	106	2619	октябрь	декабрь
1222	Россиянова 42	замена пож. Трубопроводов	м. п.	68	1901	октябрь	декабрь
1223	Россиянова 44	замена пож. Трубопроводов	м. п.	64	943	июль	сентябрь
1224	Россиянова 46	замена пож. Трубопроводов	м. п.	75	1901	июль	сентябрь
1225	Россиянова д. 5, корп. 1	замена пож. Трубопроводов	м. п.	90	3770	июль	сентябрь
1226	Шугаева 21, корп. 2	замена пож. Трубопроводов	м. п.	88	4200	октябрь	декабрь
1227	Никифорова 10	смена пож. крана, шкафа, рукава	м. п.	86	27046,92	июль	сентябрь
1228	Россиянова д. 15	смена пож. крана, шкафа, рукава	шт.	25	63984,39	апрель	июнь
1229	Россиянова 13, корп. 2	смена пож. крана, шкафа, рукава	шт.	35	3343,55	октябрь	декабрь

1230	Руссиянова д. 42, д.44, д.46	ремонт системы пожаротушения	шт.	3	38000,00	январь	март
1231	Руссиянова 44	смена пож. крана, шкафа, рукава	шт.	15	29003,57		3-4кв
1232	Руссиянова 46	смена пож. крана, шкафа, рукава	шт.	25	35396	октябрь	декабрь
1233	Руссиянова д. 5, корп. 1	смена пож. крана, шкафа, рукава	шт.	35	5000	январь	март
1234	Шугаева 21, корп. 2	смена пож. крана, шкафа, рукава	шт.	15	5000	январь	март
1235	Никифорова 10	ремонт СО(смена насоса)	шт.	1	4200	апрель	июнь
1236	ул. Никифорова, д.17	ремонт СО(смена насоса)	шт.	1	4200	январь	март
1237	ул. Руссиянова, д.18	ремонт СО(смена насоса)	шт.	1	4200	январь	март
1238	ул. Никифорова, д.9	ремонт входов в подвалы	м2	15	2550	апрель	июнь
1239	ул. Я.Коласа, д.30	Работы по обследованию технического состояния балконной плиты с выдачей технического заключения	шт.	1	3200	январь	март
1240	ул. К.Чорного, д.31 кв.29	Обследование квартиры на предмет определения причин образования трещин с выдачей технического заключения	шт	1	1293,72	январь	март
1241	ул. Водолажского, д.19-20, ул. Садовая, д.5-49, ул. Шугаева, д.3/3-108, ул. Кедышко, д.14а-14	Обследование строительных конструкций с выдачей технического заключения по утеплению промерзающих конструкций квартир	шт	4	2600,00	январь	март
1242	ул. К.Чорного, д.31 кв.29	Обследование козырька балкона на предмет образования сырости с выдачей технического заключения	шт	1	650,00	январь	март
1243	жилой фонд				595496		
1244	содержание заказчика				<b>240000</b>		
1245	<b>ИТОГО</b>				<b>1077503</b>		
	<b>Всего потребность по годовому плану на 2024 год</b>	<b>1 квартал</b>			<b>2 000 000</b>		
		<b>2 квартал</b>			<b>3500000</b>		
		<b>3 квартал</b>			<b>3500000</b>		
		<b>4 квартал</b>			<b>1265279</b>		
					<b>10265279</b>		

А.А.Соляник







 оплачено







12519,49 246,26

12222,16 1639,23  
237,09

24269,58 467,31

















3463,94 65,29

3741,94

1655,15



204,38

































15112,13

42054,45















63984,39  
3343,55

10265279