Утверждаю

главный инженер коммунального

унитарного предприятия

«Жилищно-коммунальное хозяйство

Первомайского района г. Минска»

         П.П.Гунич
Протокол собрания жильцов 

по вопросу проведения капитального ремонта 

жилого дома № 23 по ул. Козлова в г. Минске

29.01.2021 г.                                                                                      г. Минск

Присутствовали жильцы жилого дома № 23 и представители

Заказчика: Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска»

Инженер ОКР (
Данилова В.Н.
Подрядчик: ЧУП «Строймедсервис»

Начальник строительного участка
Никифорчук Е.В.

Прораб общестроительных работ – 
Андриянов А.А..

Прораб электрических работ – 
Юрковец Р.Н.
Прораб сантехнических работ – 
Чумаков И.Ю..
От квартиросъемщиков жилого дома № 23 по ул. Козлова
в г. Минске присутствовало количество жильцов: 12 квартир.
Повестка собрания
1. Информирование жильцов о перечне работ по капитальному ремонту с учетом п. 14 Положения о порядке планирования, проведения
и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 № 324.
2. Информирование жильцов о путях решения вопросов, возникающих в ходе ремонта.
3. Информирование жильцов о порядке и сроках выполнения работ.

Слушали

Никифорчук Е.В.–  начальник участка ЧУП «Строймедсервис» ( подробно ознакомил жильцов дома № 23 по ул. Козлова
с видами работ, которые будут проводиться при капитальном ремонте дома и сроками их начала и завершения:
- замена покрытия кровли и водосточной системы;

- покраска фасадов и ремонт швов;

- замена оконных блоков на лестничных клеток;

- замена слуховых окон;

- устройство люков выхода на чердак и кровлю;

- зашивка стояков инженерных коммуникаций гипсокартонными листами;

- ремонт плит балконов с заменой экранов ограждений;

- ремонт крылец входов и козырьков входных групп;

- согласно приказа МЖКХ РБ от 04.02.2015 № 5 работы по ремонту подъездов производятся при капитальном ремонте за счет нанимателей и собственников квартир.

Теплоснабжение, отопление, вентиляция:

- прочистка вентиляционных каналов;

- замена системы отопления на лестничных клетках;

- замена магистралей системы отопления, приборов регулирования тепловой энергии и оборудования ИТП жилого дома; 

Водоснабжение и канализация:

- замена водомерного узла;

- замена трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения
по стоякам в квартирах до шарового крана с установкой индивидуальных приборов учета (приборы учета жителями приобретаются за собственные средства ст. 97 жилищного кодекса РБ);

- установка полотенцесушителей;

- замена стояков хозяйственно-бытовой канализации до выпусков унитазов
в квартирах;

Электроснабжение:

- замена этажных электрощитков; 

- замена электрооборудования (общедомовые места);

- устройство молниезащиты;

- устройство системы уравнивания потенциалов;

Благоустройство:

- ремонт покрытия входов в подъезды;

- устройство отмостки;

- восстановление нарушенного благоустройства после прокладки газовых вводов;

Газоснабжение:

- замена системы газоснабжения, установка приборов учета расхода газа (приборы учета приобретаются жителями за собственные средства ст. 97 жилищного кодекса РБ).

Жильцы жилого дома № 23 задавали вопросы о том, какие работы
и в какие сроки выполняются в квартирах; что необходимо приобретать
за собственный счет; в каком случае необходимо менять газовую плиту; как будет получен доступ в квартиры, где никто не проживает; будут
ли идти новые коммуникации по старому следу и др.
Постановили
1. Жильцам необходимо освободить от мебели и инвентаря места производства работ по уведомлению прораба или заказчика
о предоставлении доступа для ремонта.
2. Работы по замене систем водоснабжения, канализации, газоснабжения в квартирах будут проводиться по стоякам поочерёдно
в третьем квартале 2021 года. 
3. В ноябре-декабре текущего года будут выполняться работы,
не затрагивающие систему отопления.
4. Передать заключенные договора на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в КУП «ЖКХ Первомайского района
г. Минска» лично, почтой или через представителей подрядчика или заказчика.
Протокол вела инженер ОКР
       Данилова В.Н.
